

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе  
Ставропольского края по проектной  
деятельности  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ  
регионального проекта  
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае»

1. Основные положения

|   |  |                                 |                         |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование национального проекта (краткое)              | Здравоохранение  |                                 |                         |
| Наименование федерального проекта (краткое)               | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями  |                                 |                         |
| Краткое наименование регионального проекта                | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                             | Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края  |                                 |                         |
| Старшее должностное лицо (СДЛ)                            | -  |                                 |                         |
| Руководитель регионального проекта                        | Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края   |                                 |                         |
| Администратор регионального проекта                       | Кузьменко М.П., заместитель министра здравоохранения Ставропольского края  |                                 |                         |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 |                                 |                         |

|   |   |
|---|---|
| Связь с государственными программами Ставропольского края | Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» |
|---|---|

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: К 2024 году в Ставропольском крае снизить смертность населения от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения, путем формирования системы мотивации населения к здоровому образу жизни, доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, переоснащения и дооснащения оборудованием Регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений, реализации мероприятий первичной, вторичной, третичной профилактики

| № п/п | Наименование показателя   | Тип показателя | Базовое значение |            | Период, год |       |       |       |       |       |
|-------|---|----------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |   |                | Значение         | Дата       | 2019        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|       |   |                |                  |            |             |       |       |       |       |       |
| 1.    | Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения                          | основной       | 659,7            | 31.12.2017 | 583,7       | 555,6 | 527,4 | 499,3 | 471,1 | 450,0 |
| 2.    | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения  | дополнительный | 44,1             | 31.12.2017 | 40,9        | 39,4  | 37,9  | 36,4  | 34,9  | 33,8  |
| 3.    | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, в том числе: | дополнительный | 97,9             | 31.12.2017 | 90,8        | 87,4  | 84,1  | 80,8  | 77,5  | 75,0  |
| 4.    | ишемического характера  | дополнительный | 72,5             | 31.12.2017 | 67,2        | 64,8  | 62,3  | 59,8  | 57,4  | 55,5  |
| 5.    | геморрагического характера  | дополнительный | 25,4             | 31.12.2017 | 23,6        | 22,7  | 21,8  | 21,0  | 20,1  | 19,5  |

|                   |   |                |      |            |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|---|----------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 6.                | Больничная летальность от инфаркта миокарда, %  | дополнительный | 12,8 | 31.12.2017 | 11,7 | 11,0 | 10,2 | 9,5  | 8,7  | 8,0  |
| 7.                | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %   | дополнительный | 18,8 | 31.12.2017 | 17,6 | 16,9 | 16,2 | 15,5 | 14,7 | 14,0 |
| 8 <sup>1</sup> .  | Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания, % | дополнительный | 2,8  | 31.12.2017 | 5,9  | 8,7  | 11,5 | 14,4 | 17,2 | 20,0 |
| 9 <sup>2</sup> .  | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %        | дополнительный | 12,8 | 31.12.2017 | 25,0 | 32,0 | 39,0 | 46,0 | 53,0 | 60,0 |
| 10 <sup>3</sup> . | Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц   | дополнительный | 1827 | 31.12.2017 | 3568 | 4568 | 5567 | 6566 | 7565 | 8564 |
| 11.               | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %       | дополнительный | 32,6 | 31.12.2017 | 43,0 | 53,4 | 63,8 | 74,2 | 84,6 | 95,0 |

<sup>1</sup> достижение показателя затруднительно с учетом региональных возможностей, показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта

<sup>2</sup> достижение показателя затруднительно с учетом региональных возможностей, показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта

<sup>3</sup> достижение показателя затруднительно с учетом региональных возможностей, показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата   | Характеристика результата   |
|-------|---|---|
| 1.    | Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями   |   |
| 1.1.  | К концу 2019 года разработана программа (стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае   | Программа (стратегия) направлена на снижение смертности населения Ставропольского края от болезней системы кровообращения.  |
| 1.2.  | Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска до конца 2024 года <sup>4</sup> | <p>Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.</p> <p>Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.</p> <p>Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития.</p> |

<sup>4</sup> Результат достигается в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (национальный проект «Демография») и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение»).

|      |  |   |
|------|--|---|
|      |  | <p>Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов.</p> <p>Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> |
| 1.3. | До конца 2024 года обеспечено качественное оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, доведенными Министерством здравоохранения Российской Федерации <sup>5</sup>                  | Внедрение клинических рекомендаций способствует повышению качества оказываемой медицинской помощи.  |
| 1.4. | К концу 2024 года система оказания больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий <sup>6</sup> | Предусмотрена подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по неврологии, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, рентгенэндоваскулярной хирургии.  |
| 1.5. | К концу 2022 года переоснащен 1 Региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для   | Региональный сосудистый центр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края   |

<sup>5</sup> Результат достигается в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» национального проекта «Здравоохранение».

<sup>6</sup> Результат достигается в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (национальный проект «Здравоохранение»).

|      |   |  |
|------|---|--|
|      | ранней медицинской реабилитации в соответствии с порядками оказания помощи  | (далее – ГБУЗ СК) «Ставропольская краевая клиническая больница» (г. Ставрополь, ул. Семашко, 1) переоснащен оборудованием: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система.   |
| 1.6. | К концу 2024 года переоснащены 7 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | <p>ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (г. Невинномысск, ул. Павлова, 5) – 2021 г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Петровская районная больница» (г. Светлоград, пр. Генерала Воробьева, 1) – 2023, 2024 гг.,</p> <p>ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» (г. Кисловодск, ул. Кутузова, 120) – 2021г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница» (г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 464) – 2020г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска (г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22) – 2019г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» (г. Буденновск, ул. Калинина, 2) – 2024г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 3» г. Ставрополя (г. Ставрополь, ул. Ленина, 417) – 2023г.</p> <p>Первичные сосудистые отделения переоснащены следующим оборудованием: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппаратами искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.</p> |
| 1.7. | К концу 2019 года 1 первичное сосудистое отделение оснащено оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.  | ПСО ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» (г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22). дооснащено оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения  |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 1.8. | К концу 2024 года 8 кардиологических отделений с палатой реанимации и интенсивной терапии дооснащены оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | <p>ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница» (Ставропольский край, г. Новоалександровск, Больничный переулок, 1) – 2020г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница» (Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Однокозова, 162) – 2021г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Предгорная районная больница» (Ставропольский край, ст. Эссентукская, ул. Павлова, д. 4) – 2024г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница» (Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Транспортная, 22) – 2024 г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» (Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 59) – 2024г,</p> <p>ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» (Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 3) – 2024г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» (Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, д.5) – 2024 г.,</p> <p>ГБУЗ СК «Кировская районная больница» (Ставропольский край, г. Новопавловск, ул. Кирова, д. 36) – 2024 г.</p> |
|------|---|---|

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта<sup>7</sup>

| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |       |       |       | Всего (млн. рублей) |
|--------|---|---|------|------|-------|-------|-------|---------------------|
|        |   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* |                     |
| 1.     | Разработка и реализация стратегии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями   |   |      |      |       |       |       |                     |
| 1.1.   | К концу 2019 года разработана программа (стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае   | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 1.1.1. | федеральный бюджет  | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 1.1.3. | бюджет Ставропольского края   | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 1.1.4. | местные бюджеты   | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 1.1.5. | внебюджетные источники  | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 1.2.   | Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска до конца 2024 года <sup>8</sup> | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                   |

<sup>7</sup> Финансовое обеспечение реализации проекта будет уточнено после утверждения федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

<sup>8</sup> Результат достигается в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (национальный проект «Демография») и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение»).



| №<br>п/п | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей) |      |      |       |       |       | Всего<br>(млн. рублей) |
|----------|---|--|------|------|-------|-------|-------|------------------------|
|          |   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* |                        |
| 1.2.1.   | федеральный бюджет  | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                      |
| 1.2.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                      |
| 1.2.3.   | бюджет Ставропольского края   | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                      |
| 1.2.4.   | местные бюджеты   |  |      |      |       |       |       |                        |
| 1.2.5.   | внебюджетные источники  | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                      |
| 1.3.     | До конца 2024 года обеспечено качественное оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, доведенными Министерством здравоохранения Российской Федерации <sup>9</sup> | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                      |
| 1.3.1.   | федеральный бюджет  | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                      |
| 1.3.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                      |
| 1.3.3.   | бюджет Ставропольского края   | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                      |
| 1.3.4.   | местные бюджеты   | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                      |
| 1.3.5.   | внебюджетные источники  | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                      |

<sup>9</sup> Результат достигается в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» национального проекта «Здравоохранение».

| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |        |      |        |       |       | Всего (млн. рублей) |
|--------|---|---|--------|------|--------|-------|-------|---------------------|
|        |   | 2019  | 2020   | 2021 | 2022*  | 2023* | 2024* |                     |
| 1.4.   | К концу 2024 года система оказания больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий <sup>10</sup> | 0   | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0                   |
| 1.4.1. | федеральный бюджет  | 0   | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0                   |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0   | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0                   |
| 1.4.3. | бюджет Ставропольского края   | 0   | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0                   |
| 1.4.4. | местные бюджеты   | 0   | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0                   |
| 1.4.5. | внебюджетные источники  | 0   | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0                   |
| 1.5.   | К концу 2022 года переоснащен 1 Региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в соответствии с порядками оказания помощи   | 123,16  | 221,35 | 0    | 287,49 | 0     | 0     | 632,00              |
| 1.5.1. | федеральный бюджет  | 120,00  | 221,35 | 0    | 287,49 | 0     | 0     | 628,84              |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0   | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0                   |
| 1.5.3. | бюджет Ставропольского края   |   |        |      |        |       |       |                     |

<sup>10</sup> Результат достигается в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (национальный проект «Здравоохранение»). .

| №<br>п/п | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей) |        |        |       |        |        | Всего<br>(млн. руб-<br>лей) |
|----------|---|--|--------|--------|-------|--------|--------|-----------------------------|
|          |   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022* | 2023*  | 2024*  |                             |
| 1.5.4.   | местные бюджеты органов местного самоуправления   | 0  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0                           |
| 1.5.5.   | внебюджетные источники  | 3,16   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 3,16                        |
| 1.6.     | К концу 2024 года переоснащены 7 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 0  | 113,44 | 245,86 | 71,75 | 215,78 | 195,73 | 842,56                      |
| 1.6.1.   | федеральный бюджет  | 0  | 110,28 | 242,68 | 68,58 | 212,68 | 192,53 | 826,75                      |
| 1.6.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0                           |
| 1.6.3.   | бюджет Ставропольского края   | 0  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0                           |
| 1.6.4.   | местные бюджеты   | 0  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0                           |
| 1.6.5.   | внебюджетные источники  | 0  | 3,16   | 3,18   | 3,17  | 3,10   | 3,20   | 15,81                       |
| 1.7.     | К концу 2019 года 1 первичное сосудистое отделение оснащено оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения   | 190,12   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 190,12                      |
| 1.7.1.   | федеральный бюджет  | 190,12   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 190,12                      |
| 1.7.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0                           |
| 1.7.3.   | бюджет Ставропольского края   | 0  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0                           |
| 1.7.4.   | местные бюджеты   | 0  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0                           |
| 1.7.5.   | внебюджетные источники  | 0  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0                           |

| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |        |        |        |        |        | Всего (млн. рублей) |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
|  |   | 2019  | 2020   | 2021   | 2022*  | 2023*  | 2024*  |                     |
| 1.8.   | К концу 2024 года 8 кардиологических отделений с палатой реанимации и интенсивной терапии дооснащены в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | 0   | 22,12  | 32,72  | 48,70  | 0      | 164,25 | 267,79              |
| 1.8.1.   | федеральный бюджет  | 0   | 22,12  | 32,72  | 48,70  | 0      | 164,25 | 267,79              |
| 1.8.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                   |
| 1.8.3.   | бюджет Ставропольского края   | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                   |
| 1.8.4.   | местные бюджеты   | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                   |
| 1.8.5.   | внебюджетные источники  | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                   |
| Всего по региональному проекту, в том числе:                     |   | 313,28  | 356,91 | 278,58 | 407,94 | 215,78 | 359,98 | 1 932,47            |
| федеральный бюджет   |   | 310,12  | 353,75 | 275,40 | 404,77 | 212,68 | 356,78 | 1 913,50            |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |   | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                   |
| бюджет Ставропольского края                                      |   | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                   |
| местные бюджеты органов местного самоуправления                  |   | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                   |
| внебюджетные источники   |   | 3,16  | 3,16   | 3,18   | 3,17   | 3,10   | 3,20   | 18,97               |

\* данные подлежат ежегодному уточнению с учетом утвержденных параметров финансового обеспечения реализации соответствующего национального проекта

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п  | Роль в проекте                                 | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 1.   | Куратор проекта                                | Кувалдина И.В.    | Заместитель председателя Правительства Ставропольского края  | Владимиров В.В,<br>Губернатор Ставропольского края                         | 5                               |
| 2.   | Руководитель проекта                           | Мажаров В.Н.      | Министр здравоохранения Ставропольского края   | Кувалдина И.В, заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 15                              |
| 3.   | Администратор проекта                          | Кузьменко М.П.    | Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края  | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                  | 20                              |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту:            |  |                   |  |  |                                 |
| Проведение установочного совещания по реализации регионального проекта |  |                   |  |  |                                 |
| 1.   | ответственный за достижение результата проекта | Кузьменко М.П.    | Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края  | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                  | 20                              |
| 2.   | участник проекта                               | Рубанова Н.А.     | Главный специалист отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края | Кузьменко М.П, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края   | 10                              |
| Формирование единого информационно-коммуникационного пространства      |  |                   |  |  |                                 |

| № п/п   | Роль в проекте                                 | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 1.  | ответственный за достижение результата проекта | Кузьменко М.П.    | Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края  | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 20                              |
| 2.  | участник проекта                               | Першиков С.А.     | Директор ГБУЗ СК «Медицинский информационно-аналитический центр»   | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 10                              |
| 3.  | участник проекта                               | Мухачев Е.М.      | Начальник отдела материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края. | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 10                              |
| К концу 2019 года разработана программа (стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае |  |                   |  |   |                                 |
| 1.  | ответственный за достижение результата проекта | Кузьменко М.П.    | Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края  | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 20                              |
| 2.  | участник проекта                               | Першиков С.А.     | Директор ГБУЗ СК «Медицинский информационно-аналитический центр»   | Кузьменко М.П., заместитель министра здравоохранения Ставропольского края | 5                               |
| 3.  | участник проекта                               |                   | Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Ставропольского края                         | Кузьменко М.П., заместитель министра здравоохранения Ставропольского края | 10                              |

| № п/п   | Роль в проекте                                 | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 4.  | участник проекта                               |                   | Главные врачи медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края       | Кузьменко М.П., заместитель министра здравоохранения Ставропольского края | 10                              |
| К концу 2022 года переоснащен Региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации  |  |                   |  |   |                                 |
| 1.  | ответственный за достижение результата проекта | Кузьменко М.П.    | Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края  | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 15                              |
| 2.  | участник проекта                               | Мухачев Е.М.      | Начальник отдела материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края. | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 15                              |
| 3.  | участник проекта                               | Можейко Р.А.      | Главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница»                                       | Кузьменко М.П., заместитель министра здравоохранения Ставропольского края | 15                              |
| К концу 2024 года переоснащены 7 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации |  |                   |  |   |                                 |
| 1.  | ответственный за достижение результата проекта | Кузьменко М.П.    | Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края  | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 15                              |

| № п/п   | Роль в проекте                                 | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 2.  | участник регионального проекта                 | Мухачев Е.М.      | Начальник отдела материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края. | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 15                              |
| 3.  | участник регионального проекта                 |                   | Главные врачи медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края       | Кузьменко М.П., заместитель министра здравоохранения Ставропольского края | 15                              |
| К концу 2019 года 1 первичное сосудистое отделение оснащено оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения   |  |                   |  |   |                                 |
| 1.  | ответственный за достижение результата проекта | Кузьменко М.П.    | Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края  | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 15                              |
| 2.  | участник проекта                               | Мухачев Е.М.      | Начальник отдела материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края. | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 15                              |
| 3.  | участник проекта                               | Лифенко Р.А.      | Главный врач ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска                                      | Кузьменко М.П., заместитель министра здравоохранения Ставропольского края | 15                              |
| К концу 2024 года 8 кардиологических отделений с палатой реанимации и интенсивной терапии дооснащены оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи |  |                   |  |   |                                 |



| № п/п | Роль в проекте                                 | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 1.    | ответственный за достижение результата проекта | Кузьменко М.П.    | Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края  | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 15                              |
| 2.    | участник проекта                               | Мухачев Е.М.      | Начальник отдела материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края. | Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского края                 | 15                              |
| 3.    | участник проекта                               |                   | Главные врачи медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края       | Кузьменко М.П., заместитель министра здравоохранения Ставропольского края | 15                              |

#### 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 12,8% в 2017 г. до 8% в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 18,8% в 2017 г. до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с острым коронарным синдромом рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60%.

В рамках реализации регионального проекта планируется разработать и реализовать региональную программу (стратегию) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием Регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, кардиологических отделений с палатами интенсивной терапии, а также дооснащение первичного сосудистого отделения оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.

Региональный проект также предусматривает результаты, которые будут достигнуты в рамках других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответствен-<br>ный исполни-<br>тель   | Вид документа<br>и характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля  |
|----------|--|------------------|------------|---|--|--|
|          |  | Начало           | Окончание  |   |  |  |
| 1.       | <b>К концу 2019 года разработана программа (стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае</b> | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Кузьменко<br>М.П.   | Утвержденная программа (стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае | совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности края (далее – совет). |
| 1.1.1.   | Разработка проекта региональной программы (стратегии) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае      | 01.01.2019       | 01.08.2019 | Кузьменко<br>М.П.,<br>Першиков<br>С.А.,<br>Главные внештатные специалисты,<br>Главные | проект программы (стратегии)   | куратор проекта  |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля  |
|--------|---|------------------|------------|--|---|-------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |  |   |                   |
|        |   |                  |            | врачи медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края |   |                   |
| 1.1.2. | Согласование программы (стратегии) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае  | 01.08.2019       | 31.10.2019 | Кузьменко М.П., главные внештатные специалисты   | Согласованный проект программы (стратегии)  | куратор проекта   |
| 1.1.   | Контрольная точка:<br>Утверждена программа (стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае  | -                | 20.12.2019 | Кузьменко М.П., главные внештатные специалисты   | Программа (стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае | проектный комитет |
| 2.     | <b>Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска до конца 2024 года</b>   | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Кузьменко М.П.   | .   | совет             |
| 2.1.1. | Мероприятия по достижению данного результата реализуются в соответствии с планом мероприятий региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ |                  |            |  |   |                   |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата                | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|        | от вредных привычек» (национальный проект «Демография») и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение»)  |                  |            |   |  |                  |
| 3.     | <b>До конца 2024 года обеспечено качественное оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, доведенными Министерством здравоохранения Российской Федерации</b>   |                  |            |   |  | совет            |
| 3.1.1. | Мероприятие реализуется в соответствии с федеральным проектом «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» национального проекта «Здравоохранение |                  |            |   |  |                  |
| 4.     | <b>К концу 2024 года система оказания больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий</b>  | 10.01.2019       | 31.12.2024 | Литвинов Ю.В.,<br>Демиховский И.В.,<br>Грицаенко О.В.,<br>медицинские организации | Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края | совет            |
| 4.1.1. | Мероприятия реализуются в соответствии с планом мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами»   |                  |            |   |  |                  |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |   |   |                  |
| 5.     | <b>К концу 2022 года переоснащен 1 Региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в соответствии с порядками оказания помощи</b>  | 10.01.2019       | 30.12.2022 | Мухачев Е.М., главный врач Можейко Р.А. | Акты ввода в эксплуатацию оборудования  | совет            |
| 5.1.1. | Подготовлен перечень оборудования на 2019-2022 годы, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, для переоснащения Регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. | 10.01.2019       | 01.02.2019 | Главный врач Можейко Р.А.               | Проект приказа об утверждении перечня оборудования на 2019-2022 годы для переоснащения Регионального сосудистого центра | куратор проекта  |
| 5.1.2. | Утвержден перечень оборудования, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, для переоснащения Регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации                      | 01.02.2019       | 28.02.2019 | Главный врач Можейко Р.А.               | Приказ об утверждении перечня оборудования на 2019-2022 годы для переоснащения Регионального сосудистого центра         | куратор проекта  |
| 5.1.3. | Включение в план закупок и план-график закупок перечня закупаемой продукции и оборудования для переоснащения Регионального сосудистого центра согласно утвержденному перечню на 2019 год  | 01.03.2019       | 31.03.2019 | Главный врач Можейко Р.А.               | Опубликование плана закупок и плана-графика закупок   | куратор проекта  |
| 5.1.4. | Разработка и размещение документации об аукционе в электронной форме на поставку оборудования для переоснащения Регионального сосудистого центра  | 01.04.2019       | 30.04.2019 | Главный врач Можейко Р.А.               | Документация об аукционе в электронной форме  | куратор проекта  |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата         | Уровень контроля  |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------|---|-------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |                                 |   |                   |
| 5.1.5. | Заключение государственных контрактов на поставку оборудования для переоснащения Регионального сосудистого центра   | 01.06.2019       | 30.06.2019 | Главный врач<br>Можейко<br>Р.А. | Государственный контракт на поставку оборудования | куратор проекта   |
| 5.1.6. | Осуществление приемки оборудования за 2019 год  | 01.09.2019       | 01.12.2019 | Главный врач<br>Можейко<br>Р.А. | Акты сдачи-приемки оборудования                   | куратор проекта   |
| 5.1.   | Контрольная точка: введено в эксплуатацию оборудование, закупленное в 2019 году   | 01.12.2019       | 25.12.2019 | Главный врач<br>Можейко<br>Р.А. | Акты ввода в эксплуатацию оборудования            | проектный комитет |
| 5.2.1. | Включение в план закупок и план-график закупок продукции и оборудования для переоснащения Регионального сосудистого центра согласно утвержденному перечню на 2020 год | 01.02.2020       | 28.02.2020 | Главный врач<br>Можейко<br>Р.А. | Опубликованный план закупок и план-график закупок | куратор проекта   |
| 5.2.2. | Разработана и размещена документация об аукционе в электронной форме на поставку оборудования для переоснащения Регионального сосудистого центра                      | 01.03.2020       | 31.03.2020 | Главный врач<br>Можейко<br>Р.А. | Документация об аукционе в электронной форме      | куратор проекта   |
| 5.2.3. | Заключение государственных контрактов на поставку оборудования для переоснащения Регионального сосудистого центра   | 01.06.2020       | 30.06.2020 | Главный врач<br>Можейко<br>Р.А. | Государственный контракт на поставку оборудования | куратор проекта   |
| 5.2.4. | Осуществление приемки оборудования за 2020 год  | 01.09.2020       | 01.12.2020 | Главный врач<br>Можейко<br>Р.А. | Акты сдачи-приемки оборудования                   | куратор проекта   |
| 5.2.   | Контрольная точка: введено в эксплуатацию оборудование, закупленное в 2020 году   | 01.12.2020       | 25.12.2020 | Главный врач<br>Можейко<br>Р.А. | Акты ввода в эксплуатацию оборудования            | проектный комитет |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель              | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
| 6.     | <b>К концу 2024 года переоснащены 7 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации</b>   | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Мухачев Е.М.                           | Акты ввода в эксплуатацию оборудования  | совет            |
| 6.1.1. | Подготовка перечня оборудования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, для переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. | 10.01.2020       | 30.01.2020 | Мухачев Е.М, главный врач Катанов Д.Г. | Проект приказа об утверждении перечня оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница» | куратор проекта  |
| 6.1.2. | Утверждение перечня оборудования, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, для переоснащения первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации  | 01.02.2020       | 14.02.2020 | Главный врач Катанов Д.Г.              | Приказ об утверждении перечня оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница»         | куратор проекта  |
| 6.1.3. | Включение в план закупок и план-график закупок продукции и оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения согласно утвержденному перечню на 2020 год  | 14.02.2020       | 28.02.2020 | Главный врач Катанов Д.Г.              | Опубликованный план закупок и план-график закупок   | куратор проекта  |
| 6.1.4. | Разработка и размещение документации об аукционе в электронной форме на закупку  | 28.02.2020       | 01.04.2020 | Главный врач Катанов Д.Г.              | Документация об аукционе в электронной форме  | куратор проекта  |



| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля  |
|--------|--|------------------|------------|--|--|-------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |  |  |                   |
|        | продукции и оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения  |                  |            |  |  |                   |
| 6.1.5. | Заключение государственных контрактов на поставку оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения  | 01.05.2020       | 30.05.2020 | Главный врач Катанов Д.Г.                | Государственный контракт на поставку оборудования  | куратор проекта   |
| 6.1.6. | Осуществление приемки оборудования для ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница»   | 01.09.2020       | 01.12.2020 | Главный врач Катанов Д.Г.                | Акты сдачи-приемки оборудования  | куратор проекта   |
| 6.1.   | Контрольная точка: введено в эксплуатацию оборудование, закупленное для ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница»  | 01.12.2020       | 25.12.2020 | Главный врач Катанов Д.Г.                | Акты ввода в эксплуатацию оборудования. Переоснащено 1 первичное сосудистое отделение - ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница»  | проектный комитет |
| 6.2.1. | Подготовка перечня оборудования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, для переоснащения первичных сосудистых отделений ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномыска, ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. | 10.01.2021       | 31.01.2021 | Главные врачи Беляйкин В.А., Егоров С.Г. | Проект приказа об утверждении перечня оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномыска, Проект приказа об утверждении перечня оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ | куратор проекта   |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |  |   |                  |
|        |   |                  |            |  | СК «Кисловодская городская больница»  |                  |
| 6.2.2. | Утверждение перечня оборудования, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 01.02.2021       | 14.02.2021 | Главные врачи Беляйкин В.А., Егоров С.Г. | Приказы об утверждении перечня оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномыска, первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» | куратор проекта  |
| 6.2.3. | Включение в план закупок и план-график закупок продукции и оборудования для переоснащения первичных сосудистых отделений согласно утвержденному перечню на 2021 год                                       | 14.02.2021       | 28.02.2021 | Главные врачи Беляйкин В.А., Егоров С.Г. | Опубликованный план закупок и план-график закупок   | куратор проекта  |
| 6.2.4. | Разработка и размещение документации об аукционе в электронной форме на поставку оборудования для переоснащения 2 первичных сосудистых отделений  | 01.03.2021       | 30.03.2021 | Главные врачи Беляйкин В.А., Егоров С.Г. | Документация об аукционе в электронной форме  | куратор проекта  |
| 6.2.5. | Заключение государственных контрактов на поставку оборудования для переоснащения первичных сосудистых отделений   | 01.05.2021       | 30.05.2021 | Главные врачи Беляйкин В.А., Егоров С.Г. | Заключенные государственные контракты   | куратор проекта  |

| № п/п     | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля  |
|-----------|--|------------------|------------|--|--|-------------------|
|           |  | Начало           | Окончание  |  |  |                   |
| 6.2.6.    | Осуществление приемки оборудования для переоснащения первичных сосудистых отделений ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномыска, ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»  | 01.09.2021       | 01.12.2021 | Главные врачи Беляйкин В.А., Егоров С.Г. | Акты сдачи-приемки оборудования  | куратор проекта   |
| 6.2.      | Контрольная точка: введено в эксплуатацию оборудование для переоснащения первичных сосудистых отделений ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномыска, ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»  | 01.12.2021       | 25.12.2021 | Главные врачи Беляйкин В.А., Егоров С.Г. | Акты ввода в эксплуатацию оборудования   | проектный комитет |
| <b>7.</b> | <b>К концу 2019 года 1 первичное сосудистое отделение оснащено оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения</b>   | 10.01.2019       | 30.12.2019 | Мухачев Е.М., Главный врач Лифенко Р.А.  | Акты ввода в эксплуатацию оборудования   | совет             |
| 7.1.1.    | Подготовка перечня оборудования на 2019 год, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, для оснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | 10.01.2019       | 01.02.2019 | Главный врач Лифенко Р.А.                | Проект приказа об утверждении перечня оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска | куратор проекта   |
| 7.1.2.    | Утверждение перечня оборудования, для оснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска  | 01.02.2019       | 28.02.2019 | Главный врач Лифенко Р.А.                | Приказ об утверждении перечня оборудования для переоснащения пер-  | куратор проекта   |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля  |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|-------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |                           |   |                   |
|        |  |                  |            |                           | вичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска  |                   |
| 7.1.3. | Включение в план закупок и план-график закупок продукции и оборудования для оснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска                      | 01.03.2019       | 31.03.2019 | Главный врач Лифенко Р.А  | Опубликованный план закупок и план-график закупок                                     | куратор проекта   |
| 7.1.4. | Разработка и размещение документации об аукционе в электронном виде на поставку оборудования для оснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска | 01.04.2019       | 30.04.2019 | Главный врач Лифенко Р.А  | Размещенная документация об аукционе в электронной форме                              | куратор проекта   |
| 7.1.5. | Заключение государственных контрактов на поставку оборудования для оснащения первичного сосудистого отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения                  | 01.06.2019       | 30.06.2019 | Главный врач Лифенко Р.А  | Заключенные государственные контракты на поставку оборудования                        | куратор проекта   |
| 7.1.6. | Осуществление приемки оборудования для оснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска   | 01.09.2019       | 01.12.2019 | Главный врач Лифенко Р.А  | Акты сдачи-приемки оборудования   | куратор проекта   |
| 7.1.   | Контрольная точка: введено в эксплуатацию оборудование для оснащения первич-   | 01.12.2019       | 25.12.2019 | Главный врач Лифенко Р.А  | Акты ввода в эксплуатацию оборудования. Переоснащено 1 первичное сосудистое отделение | проектный комитет |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель     | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание  |                               |   |                  |
|        | ного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска   |                  |            |                               | ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска  |                  |
| 8.     | <b>К концу 2024 года 8 кардиологических отделений с палатой реанимации и интенсивной терапии дооснащены в соответствии с порядками оказания медицинской помощи</b>  | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Мухачев Е.М                   | Акты ввода в эксплуатацию оборудования  | совет            |
| 8.1.1. | Подготовка перечня оборудования на 2020 год, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница» | 10.01.2020       | 30.01.2020 | Главный врач Перетяченко С.А. | Проект приказа об утверждении перечня оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница» | куратор проекта  |
| 8.1.2. | Утверждение перечня оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница»   | 01.02.2020       | 14.02.2020 | Главный врач Перетяченко С.А. | Приказ об утверждении перечня оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница»         | куратор проекта  |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель        | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля  |
|--------|--|------------------|------------|----------------------------------|--|-------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |                                  |  |                   |
| 8.1.3. | Включение в план закупок и план-график закупок продукции и оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница», согласно утвержденному перечню на 2020 год | 14.02.2020       | 28.02.2020 | Главный врач<br>Перетяченко С.А. | Опубликованный план закупок и план-график закупок  | куратор проекта   |
| 8.1.4. | Разработка и размещение документации об аукционе в электронной форме на поставку оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии   | 28.02.2020       | 01.04.2020 | Главный врач<br>Перетяченко С.А. | Размещенная документация об аукционе в электронной форме   | куратор проекта   |
| 8.1.5. | Заключение государственных контрактов на поставку оборудования для дооснащения кардиологического отделения   | 01.04.2020       | 30.05.2020 | Главный врач<br>Перетяченко С.А. | Заключенные государственные контракты на поставку оборудования   | куратор проекта   |
| 8.1.6. | Осуществление приемки оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница»  | 01.09.2020       | 01.12.2020 | Главный врач<br>Перетяченко С.А. | Акты сдачи-приемки оборудования  | куратор проекта   |
| 8.1.   | Контрольная точка: введено в эксплуатацию оборудование, закупленное в 2020 году  | 01.12.2020       | 25.12.2020 | Главный врач<br>Перетяченко С.А. | Акты ввода в эксплуатацию оборудования. Дооснащено 1 кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК | проектный комитет |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |                           |   |                  |
|        |  |                  |            |                           | «Новоалександровская районная больница»   |                  |
| 8.2.1. | Подготовка перечня оборудования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница»                 | 10.01.2021       | 31.01.2021 | Главный врач Сергеев Д.Н. | Проект приказа об утверждении перечня оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница» | куратор проекта  |
| 8.2.2. | Утверждение перечня оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница»  | 01.02.2021       | 14.02.2021 | Главный врач Сергеев Д.Н. | Приказ об утверждении перечня оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница»         | куратор проекта  |
| 8.2.3. | Включение в план закупок и план-график закупок продукции и оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница», согласно утвержденному перечню | 14.02.2021       | 28.02.2021 | Главный врач Сергеев Д.Н. | Опубликованный план закупок и план-график закупок   | куратор проекта  |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель    | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля  |
|--------|--|------------------|------------|------------------------------|--|-------------------|
|        |  | Начало           | Окончание  |                              |  |                   |
| 8.2.4. | Разработка и размещение документации об аукционе в электронной форме на поставку оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии | 01.03.2021       | 30.03.2021 | Главный врач<br>Сергеев Д.Н. | Размещенная документация об аукционе в электронной форме   | куратор проекта   |
| 8.2.5. | Заключение государственных контрактов на поставку оборудования для дооснащения кардиологического отделения   | 01.05.2021       | 30.05.2021 | Главный врач<br>Сергеев Д.Н. | Заключенные государственные контракты на поставку оборудования   | куратор проекта   |
| 8.2.6. | Осуществление приемки оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница»                | 01.09.2021       | 01.12.2021 | Главный врач<br>Сергеев Д.Н. | Акты сдачи-приемки оборудования  | куратор проекта   |
| 8.2.   | Контрольная точка: введено в эксплуатацию оборудование, закупленное в 2021 году с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница»               | 01.12.2021       | 25.12.2021 | Главный врач<br>Сергеев Д.Н. | Акты ввода в эксплуатацию оборудования. Дооснащено 1 кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница» | проектный комитет |