

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе  
Ставропольского края по проектной  
деятельности  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта  
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Здравоохранение»		
Наименование федерального проекта (краткое)	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»		
Краткое наименование регионального проекта	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кувалдина Ирина Владимировна, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	-		
Руководитель регионального проекта	Мажаров Виктор Николаевич, министр здравоохранения Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Кузьменко Маргарита Павловна, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края		

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Связь с государственными программами Ставропольского края	Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель 1 - Сформировать в Ставропольском крае сеть медицинских организаций первичного звена здравоохранения, позволяющую обеспечить к концу 2019 года доступность для населения, проживающего в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2000 человек (по данным геоинформационной системы Минздрава России) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, или их структурных подразделений, путем создания новых 6 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Цель 2 - Обеспечить своевременность оказания экстренной медицинской помощи, увеличив к концу 2024 года до 188 человек (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации.

Цель 3 - Внедрить к 2020 году в 100% медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, «Новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», позволяющую оптимизировать работу медицинских организаций и сократить время ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации.

Цель 4 - Сформировать систему защиты прав пациентов, обеспечив к концу 2020 года размещение на территории Ставропольского края офиса (представительства) по защите прав застрахованных лиц каждой страховой медицинской организации

Цель 5 - Обеспечить к концу 2024 года охват профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 1,964 млн. граждан Ставропольского края.

№ п/п	Название показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период реализации проекта, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	основной	18	22.08.2018	0	0	0	0	0	0
2.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц	основной	40	31.12.2018	49	-	-	-	-	-
3.	Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказываю-	дополнительный	81,6	31.12.2018	100	100	100	100	100	100

	щей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи <sup>1</sup> , % <sup>1</sup>									
4.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн, человек	основной	1,202	31.12.2017	1,235	1,264	1,292	1,517	1,676	1,964
5.	Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %	дополнительный	22,0	31.12.2017	41,3	43,6	47,8	65,1	74,8	88,4
6.	Доля записей на прием, совершенных посредством услуги «Запись на прием к врачу» Личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, %	дополнительный	нет	30.09.2018	13,0	26,0	39,0	52,0	65,0	78,0

<sup>1</sup> значение показателя будет скорректировано в соответствии с утвержденным паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

7.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	дополнительный	72,0	31.12.2017	75,0	79,0	83,5	87,5	91,5	95,5
8.	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %	дополнительный	1,7	31.12.2017	57,9	62,0	66,1	74,4	82,6	90,9
9.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, человек	дополнительный	-	31.12.2017	0	134	143	158	173	188
10.	Доля впервые в жизни установленных хронических заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %	дополнительный	20,3	31.12.2017	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,0

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек</b>	
1.1.	Создано 6 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (далее-ФПов и ФАПов)	<p>К концу 2019 года функционируют 6 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (в виде модульных комплексов), оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 г. № 543н:</p> <p>1) фельдшерско-акушерские пункты в х. Н. Колонский Андроповского муниципального района Ставропольского края и х. Свистуха Кочубеевского муниципального района Ставропольского края;</p> <p>2) фельдшерские пункты в с. Розлив Александровского муниципального района Ставропольского края, п. Нижний Янкуль Андроповского муниципального района Ставропольского края, п. Хлебный Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, х. Бурунный Курского муниципального района Ставропольского края.</p> <p>Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для 1493 человек, проживающих в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек, удаленных на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь</p>

1.2	Сведения о медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включены в схемы территориального планирования Ставропольского края и геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации	К 2020 году в схемы территориального планирования Ставропольского края и геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) по мере создания включены сведения о 6 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах), в х. Н. Колонский Андроповского муниципального района Ставропольского края, х. Свистуха Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, с. Розлив Александровского муниципального района Ставропольского края, п. Нижний Янкуль Андроповского муниципального района Ставропольского края, п. Хлебный Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, х. Бурунный Курского муниципального района Ставропольского края.
1.3.	Приобретены 15 мобильных флюорографических комплексов	К 2022 году медицинскими организациями Ставропольского края приобретено 15 мобильных флюорографических комплексов в целях раннего выявления заболеваний граждан, проживающих в удаленных на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, населенных пунктах. Закрепление данных комплексов планируется за следующими лечебными учреждениями Ставропольского края: ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» г.Буденновск; ГБУЗ СК «Александровская РБ»; ГБУЗ СК «Изобильненская РБ»; ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ»; ГБУЗ СК «Курская РБ»; ГБУЗ СК «Кировская РБ»; ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»;

		<p>ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»;  ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ»;  ГБУЗ СК «Новоселицкая РБ»;  ГБУЗ СК «Петровская РБ»;  ГБУЗ СК «Предгорная РБ»;  ГБУЗ СК «Советская РБ»;  ГБУЗ СК «Степновская РБ»;  ГБУЗ СК «Туркменская РБ».</p>
1.4.	Приобретены 8 мобильных маммографических комплексов	<p>В 2021 году приобретение 8 мобильных маммографических комплексов, позволяющих обеспечить увеличение охвата женского населения Ставропольского края, прошедших медицинское обследование в целях раннего выявления заболеваний, в том числе проживающих в удаленных районах. Закрепление данных комплексов планируется за следующими лечебными учреждениями Ставропольского края:</p> <p>ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»  ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный онкологический диспансер»  ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница»  ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница»  ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысск  ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» г. Буденновск  ГБУЗ СК «Петровская районная больница»  ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница»</p>



1.5.	Медицинские организации Ставропольского края, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечены квалифицированными кадрами	Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. <b>Достижение результата обеспечивается в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»</b>
2.	<b>Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации</b>	
2.1.	Разработана и утверждена региональная программа развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ставропольского края, с применением воздушных судов	В 2019 году разработана и утверждена нормативным правовым актом Ставропольского края региональная программа развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ставропольского края, с применением воздушных судов, включающая разработку необходимой маршрутизации при оказании гражданам скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях Ставропольского края, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации в Ставропольском крае
2.2.	Осуществлена централизация всех станций и отделений скорой медицинской помощи Ставропольского края, по средствам АИС «Управление станций скорой медицинской помощи».	В 2019 году утвержден план мероприятий по поэтапной централизации службы скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее соответственно – план мероприятий, СМП СК). По итогам реализации плана мероприятий создан единый цифровой контур учреждений СМП СК, который интегрирован в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ)»

	Создан единый центр обработки вызовов оперативного отдела службы скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения Ставропольского края	Созданы центральные диспетчерские в г. Ставрополь (центральные и западные районы), г. Пятигорск (южные районы), г. Буденновск (Восточные районы). Обеспечена взаимосвязь с центральной диспетчерской Центра медицины катастроф. <b>Достижение результата обеспечивается в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</b>
2.3.	Строительство и ввод в эксплуатацию 3 вертолётных площадок при медицинских организациях Ставропольского края	К 2020 году построены и введены в эксплуатацию 3 вертолётные площадки при медицинских учреждениях в городе Ставрополе (ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница»), городе Буденновске (ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» г. Буденновск), городе Пятигорске (ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница»)
2.4.	Обеспечено своевременное оказание экстренной медицинской помощи гражданам Ставропольского края с использованием санитарной авиации	Закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ставропольского края <sup>2</sup> . Обеспечено ежегодное увеличение количества вылетов санитарной авиации до 796 вылетов к 31.12.2024 года (нарастающим итогом)
3.	<b>Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</b>	

<sup>2</sup> Понятие «авиационная работа» отражено в разделе 6 «Дополнительная информация»

3.1.	В деятельность медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	<p>На базе ГБУЗ СК «Центр медицинской профилактики» функционирует региональный центр первичной медико-санитарной помощи, который осуществляет функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае.</p> <p>Увеличена доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.</p> <p>К 2020 году 100% медицинских организаций Ставропольского края участвуют в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>К 2024 году региональным центром первичной медико-санитарной помощи сформирован реестр лучших практик в рамках создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», которые тиражируются во все медицинские учреждения Ставропольского края</p>
4.	<b>Формирование системы защиты прав пациентов</b>	
4.1.	На территории Ставропольского края открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями	К 2021 году обеспечено функционирование офисов по защите прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями, имеющими представительства на территории Ставропольского края
5.	<b>Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</b>	

5.1.	В Ставропольском крае завершено формирование сети профилактических лечебных учреждений	<p>К 2023 году на базе ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр медицинской профилактики» создан и функционирует краевой центр общественного здоровья.</p> <p>К 2024 году на базе следующих медицинских учреждений созданы и функционируют межрайонные центры общественного здоровья Ставропольского края:</p> <p>ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника N 6» города Ставрополя;  ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1» г. Невинномысска  ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника»;  ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ»;  ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 1»;  ГБУЗ СК «Шпаковская РБ»;  ГБУЗ СК «ГДП № 3» города Ставрополя  ГБУЗ СК «ГДБ» г. Пятигорска  ГБУЗ СК «Советская РБ»  ГБУЗ СК «Петровская РБ».</p> <p>Доведены до штатной численности и укомплектованы медицинским персоналом отделения и кабинеты медицинской профилактики учреждений здравоохранения, осуществляющих диспансеризацию определенных групп взрослого населения.</p> <p>К концу 2023 года осуществлено обновление материально-технической базы краевого центра общественного здоровья, межрайонных центров общественного здоровья Ставропольского края, отделений и кабинетов профилактики всех лечебных учреждений Ставропольского края, укомплектованы штаты лечебных учреждений врачебным персоналом и средним медицинским персоналом.</p>
5.2.	Обеспечено прохождение гражданами Ставропольского края	Медицинскими учреждениями Ставропольского края и страховыми медицинскими представителями, осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края, ежегодно осуществляется информирование граждан о

	профилактических медицинских осмотров не реже одного раза в год	<p>праве прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.</p> <p>К концу 2024 года охват застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра составил 88,4 процента, от общего числа застрахованных лиц.</p> <p>Охват населения профилактическими осмотрами составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в 2019 году 41.3 % населения</li> <li>– в 2020 году 43.6 % населения</li> <li>– в 2021 году 47,8 % населения</li> <li>– в 2022 году 65,1 % населения</li> <li>– в 2023 году 74,8 % населения</li> <li>– в 2024 году 88,4 % населения</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.</b>	<b>Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек</b>							
1.1.	Создано 6 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	31020,1	-	-	-	-	-	31020,1
1.1.1.	федеральный бюджет	31020,1	-	-	-	-	-	31020,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Сведения о медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включены в схемы территориального планирования Ставропольского края и геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Приобретены 15 мобильных флюорографических комплексов	0	0	179775,4	0	0	0	179775,4
1.3.1.	федеральный бюджет	0	0	179775,4	0	0	0	179775,4

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Приобретены 8 мобильных маммографических комплексов	0	0	95880,2	0	0	0	95880,2
1.4.1.	федеральный бюджет	0	0	95880,2	0	0	0	95880,2
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации</b>							
2.1.	Разработана и утверждена региональная программа развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ставропольского края, с применением воздушных судов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Строительство и ввод в эксплуатацию 3 вертолётных площадок при медицинских организациях Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Обеспечено своевременное оказание экстренной медицинской помощи гражданам Ставропольского края с использованием санитарной авиации	0	50159,5	50934,25	50934,25	50934,25	50934,25	253896,5
2.3.1.	федеральный бюджет	0	49657,9	50424,9	50424,9	50424,9	50424,9	251357,5
2.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	бюджет Ставропольского края	0	501,6	509,35	509,35	509,35	509,35	2539



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</b>							
3.1.	В деятельность медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</b>							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.	В Ставропольском крае завершено формирование сети профилактических лечебных учреждений	12672	12672	7800	0	0	0	33144
4.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	бюджет Ставропольского края	12672	12672	7800	0	0	0	33144
4.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Обеспечено прохождение гражданами Ставропольского края профилактических медицинских осмотров не реже одного раза в год	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	
4.2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	
4.2.5	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		43692,1	62831,5	334389,85	50934,25	50934,25	50934,25	593716,2
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		31020,1	49657,9	326080,5	50424,9	50424,9	50424,9	558033,2
бюджет Ставропольского края		0	0	0	0	0	0	0
местные бюджеты		12672	13173,6	8309,35	509,35	509,35	509,35	35683
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

\*Данные подлежат ежегодному уточнению с учетом утвержденных параметров финансового обеспечения реализации национального проекта «Здравоохранение»

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Мажаров В.Н.	министр здравоохранения Ставропольского края	Кувалдина И.В. - заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20 %
2.	Администратор регионального проекта	Кузьменко М.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	80 %
Общие организационные мероприятия по проекту					
Проведено установочное совещание по реализации регионального проекта					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %
4.	Участник регионального проекта	Савельева Л.И	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению	Кузьменко М.П.-заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	80 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание единого информационно – коммуникационного пространства регионального проекта					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %
6.	Участник регионального проекта	Першиков С.А.	Директор ГБУЗ СК «Медицинский информационно-аналитический центр »	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	80 %
<b>Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек</b>					
Создано 6 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Мухачев Е.М.	начальник материально-технического отдела министерства здравоохранения Ставропольского края	Литвинов Ю.В. – первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	20%
9.	Участник регионального проекта		главные врачи медицинских учреждений Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
10.	Участник регионального проекта	Маковская Л.А. (по согласованию)	глава администрации Александровского муниципального района Ставропольского края		20%
11.	Участник регионального проекта	Бобрышева М.А. (по согласованию)	глава администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края		20%
12.	Участник регионального проекта	Клевцов А.П. (по согласованию)	глава администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края		20%

Сведения о медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включены в схемы территориального планирования Ставропольского края и геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %
14.	Участник регионального проекта	Маркова М.М.	заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края -главный архитектор	Когарлыцкий А.С.- министр строительства и архитектуры Ставропольского края	10%
15.	Участник регионального проекта	Першиков С.А.	Директор ГБУЗ СК «Медицинский информационно-аналитический центр»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %
16.	Участник регионального проекта	Мухачев Е.М.	начальник материально-технического отдела министерства здравоохранения Ставропольского края	Литвинов Ю.В. – первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	60%
Приобретены 15 мобильных флюорографических комплексов					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Мухачев Е.М.	начальник материально-технического отдела министерства здравоохранения Ставропольского края	Литвинов Ю.В. – первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	80%
19.	Участник регионального проекта	Есенакаев Р.Ю.,	главный врач ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» г. Буденновск	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
20.	Участник регионального проекта	Пономарев С.В	главный врач ГБУЗ СК «Туркменская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
21.	Участник регионального проекта	Антонян И.А.	главный врач ГБУЗ СК «Степновская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
22.	Участник регионального проекта	Васильченко Д.В.	главный врач ГБУЗ СК «Советская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Участник регионального проекта	Ильин Д.И.	директор ГБУЗ СК «Предгорная РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
24.	Участник регионального проекта	Попов А.П.	главный врач ГБУЗ СК «Петровская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
25.	Участник регионального проекта	Бухтоярова В.Д.	главный врач ГБУЗ СК «Новоселицкая РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
26.	Участник регионального проекта	Перетяченко С.А.	главный врач ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
27.	Участник регионального проекта	Ржевский А.В.	главный врач ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник регионального проекта	Ершова И.И.	и.о. главного врача ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
29.	Участник регионального проекта	Федченко И.Ю.	главный врач ГБУЗ СК «Кировская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
30.	Участник регионального проекта	Буйнова Т.А.	главный врач ГБУЗ СК «Курская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
31.	Участник регионального проекта	Скорняков А.А.	главный врач ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
32.	Участник регионального проекта	Хирьянова Т.В.	главный врач ГБУЗ СК «Изобильненская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Крупильницкий А.С.	главный врач ГБУЗ СК «Александровская РБ»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
Приобретены 8 мобильных маммографических комплексов					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %
35.	Участник регионального проекта	Мухачев Е.М.	начальник материально-технического отдела министерства здравоохранения Ставропольского края	Литвинов Ю.В. – первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	80%
36.	Участник регионального проекта	Катанов Д.Г.	главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
37.	Участник регионального проекта	Беляйкин В.А.	главный врач ГБУЗ СК «Невинномысская больница»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
38.	Участник регионального проекта	Хирьянова Т.В.	главный врач ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
39.	Участник регионального проекта	Попов А.П.	главный врач ГБУЗ СК «Петровская районная больница»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
40.	Участник регионального проекта	Есенакаев Р.Ю.	главный врач ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» г. Буденновск	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
41.	Участник регионального проекта	Лифенко Р.А.	главный врач ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
42.	Участник регионального проекта	Чистяков В.М.	главный врач ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный онкологический диспансер»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
<b>Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации</b>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработана и утверждена региональная программа развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ставропольского края, с применением воздушных судов					
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Литвинов Ю.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %
44.	Участник регионального проекта	Мухачев Е.М.	начальник материально-технического отдела министерства здравоохранения Ставропольского края	Литвинов Ю.В. – первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	80 %
Строительство и ввод в эксплуатацию 3 вертолётных площадок при медицинских организациях Ставропольского края					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Литвинов Ю.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %
46.	Участник регионального проекта	Мухачев Е.М.	начальник материально-технического отдела министерства здравоохранения Ставропольского края	Литвинов Ю.В. – первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	80 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
47.	Участник регионального проекта		главные врачи медицинских учреждений Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
Обеспечено своевременное оказание экстренной медицинской помощи гражданам Ставропольского края с использованием санитарной авиации					
48.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Литвинов Ю.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %
49.	Участник регионального проекта	Мухачев Е.М.	начальник материально-технического отдела министерства здравоохранения Ставропольского края	Литвинов Ю.В. – первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	80 %
<b>Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</b>					
В деятельность медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мовсесян Л.Э.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %
51.	Участник регионального проекта	Федоров А.А.	главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр медицинской профилактики»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40 %
52.	Участник регионального проекта		главные врачи медицинских учреждений Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	40%
<b>Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</b>					
В Ставропольском крае завершено формирование сети профилактических лечебных учреждений					
53.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	20 %
54.	Участник регионального проекта		главные врачи медицинских учреждений Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	80%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечено прохождение гражданами Ставропольского края профилактических медицинских осмотров не реже одного раза в год					
55.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	10 %
56.	Участник регионального проекта	Федоров А.А.	главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр медицинской профилактики»	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	10%
57.	Участник регионального проекта		главные врачи медицинских учреждений Ставропольского края	Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского края	80%

#### 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в период с 2019 по 2024 год направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Ставропольского края, в том числе в малонаселенных пунктах с числом жителей до 100 человек. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 6 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, приобретены не менее 15 мобильных флюорографических комплексов и 8 мобильных маммографических комплексов, а также своевременность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации и привлечением авиакомпаний на условиях аутсерсинга в условиях труднодо-



ступной местности, а также своевременности транспортировки пациентов в специализированные медицинские учреждения. Под авиационной работой понимается – выполнение полетов воздушными судами (вертолетами) гражданской или государственной авиации (далее – воздушное судно) в целях оказания скорой специализированной медицинской помощи, а также обеспечение поддержания готовности к их выполнению (дежурство).

В рамках обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации предусматривается централизация всех станций и отделений скорой медицинской помощи Ставропольского края, по средствам АИС «Управление станций скорой медицинской помощи», создание единого центра обработки вызовов оперативного отдела службы скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения Ставропольского края. В 2019 году будет осуществлена подготовка и утверждение плана мероприятия по поэтапной централизации службы скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее соответственно – план мероприятий, СМП СК). По итогам реализации плана мероприятий создан единый цифровой контур учреждений СМП СК, который интегрирован в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ)». **Реализация мероприятий осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».**

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. Полный переход всех поликлиник на новую модель будет осуществлен в 2021 году.

На базе ГБУЗ СК «Центр медицинской профилактики» функционирует региональный центр первичной медико-санитарной помощи, который осуществляет функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае.

Основными функциями регионального центра первичной медико-санитарной помощи являются:

- устранение типовых проблем при внедрении в медицинских организациях «Новой модели»;
- организация апробации принципов «бережливого производства»;

– осуществление сбора и анализа аналитической информации от медицинских организаций Ставропольского края, осуществляющих внедрение «Новой модели» и последующие ее представление в Федеральный Центр организации первичной медико-санитарной помощи;

– тиражирование лучших практик по внедрению в работу медицинских организаций Ставропольского края принципов «бережливого производства».

В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в крае, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами.

Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий **обеспечивается в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».**

В рамках формирования системы защиты прав пациентов к 2021 году будет обеспечено функционирование офисов по защите прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями, имеющими представительства на территории Ставропольского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие системы оказания первич-  
ной медико-санитарной помощи»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный ис- полнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек</b>						
1.	Создано 6 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	10.01.2019	31.12.2019	Кузьменко М.П. Мухачев Е.М.	отчет о создании 6 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее – совет)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.1.	Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы <sup>3</sup> Министерства здравоохранения Российской Федерации (Далее геоинформационной системы)	01.10.2018	15.10.2018	Мовсесян Л.Э.	отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы	руководитель проекта
1.1.2.	Выделение земельных участков и подведение коммуникаций	09.01.2019	28.02.2019	Маковская Л.А. Бобрышева М.А. Клевцов А.П. ( по согласованию)	постановления администраций Александровского, Андроповского, Кочубеевского муниципальных районов Ставропольского края	куратор проекта
1.1.3.	Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет	09.01.2019	28.02.2019	Маковская Л.А. Бобрышева М.А. Клевцов А.П. ( по согласованию)	земельные участки поставлены на кадастровый учет;	куратор проекта

<sup>3</sup> Мероприятие выполнено

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					получены выписки из Единого государственного реестра недвижимости	
1.1.4.	Включение в план закупок и план-график закупок на приобретение и монтаж модульных конструкций ФАПов на 2019 год	01.03.2019	31.03.2019	Крупильницкий А.С. Денинсенко Г.А. Скорняков А.А.	опубликование плана закупок и плана-графика закупок	куратор проекта
1.1.5.	Разработана и размещена аукционная документация на приобретение и монтаж модульных конструкций ФАПов	01.04.2019	30.04.2019	Крупильницкий А.С. Денинсенко Г.А. Скорняков А.А.	Размещение аукционной документации	куратор проекта
1.1.6.	Заключение контрактов на поставку и монтаж модульных конструкций ФАПов	01.06.2019	30.06.2019	Крупильницкий А.С. Денинсенко Г.А. Скорняков А.А.	Заключение контрактов на поставку оборудования и монтаж	куратор проекта
1.1.7.	Осуществление поставки и монтажа модульных конструкций ФАПов	01.09.2019	01.12.2019	Крупильницкий А.С. Денинсенко Г.А. Скорняков А.А.	Подписание актов сдачи-приемки	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.8.	Регистрация права собственности на ФАПы и земельные участки под ними в государственную собственность Ставропольского края	01.09.2019	01.12.2019	Мухачев Е.М. Карнаухова Е.В. Денисенко Г.А. Скорняков А.А.	распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края; получены выписки из Единого государственного реестра недвижимости	куратор проекта
1.1.	Контрольная точка: Созданы фельдшерско-акушерские пункты в с. Розлив Александровского муниципального района Ставропольского края, х. Н. Колонский Андроповского муниципального района Ставропольского края и х. Свистуха Кочубеевского муниципального района Ставропольского края	-	31.12.2019	Кузьменко М.П. Мухачев Е.М. Крупильницкий А.С. Денисенко Г.А. Скорняков А.А.	отчет о создании 3 новых фельдшерско-акушерских пунктов направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет «Развитие социальной сферы» (далее – проектный комитет)
1.2.1.	Выделение земельных участков и подведение коммуникаций	09.01.2019	28.02.2019	Маковская Л.А. Бобрышева М.А. Ткаченко В.Н. Калашников С.И. ( по согласованию)	Постановления администраций Александровского, Андроповского, Апанасенков-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ского, Курского муниципальных районов Ставропольского края	
1.2.2.	Постановка земельных участков на кадастровый учет	09.01.2019	28.02.2019	Маковская Л.А. Бобрышева М.А. Ткаченко В.Н. Калашников С.И. ( по согласованию)	земельные участки поставлены на кадастровый учет; получены выписки из Единого государственного реестра недвижимости	куратор проекта
1.2.3.	Включение в план закупок и план-график закупок на приобретение и монтаж модульных конструкций ФПов на 2019 год	01.03.2019	31.03.2019	Денисенко Г.А. Выблов А.В. Буйнова Т.А.	опубликование плана закупок и плана-графиков закупок	куратор проекта
1.2.4.	Разработана и размещена аукционная документация на приобретение и монтаж модульных конструкций ФПов	01.04.2019	30.04.2019	Денисенко Г.А. Выблов А.В. Буйнова Т.А.	Размещение аукционной документации	куратор проекта
1.2.5.	Заключение контрактов на поставку и монтаж модульных конструкций ФПов	01.06.2019	30.06.2019	Денисенко Г.А. Выблов А.В. Буйнова Т.А.	Заключение контрактов на поставку оборудования и монтаж	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.6	Осуществление поставки и монтажа модульных конструкций ФПов	01.09.2019	01.12.2019	Денинсенко Г.А. Выблов А.В. Буйнова Т.А.	Подписание актов сдачи-приемки	куратор проекта
1.2.7.	Регистрация права собственности на ФПов и земельные участки под ними в государственную собственность Ставропольского края	01.09.2019	01.12.2019	Маковская Л.А. Бобрышева М.А. Ткаченко В.Н. Калашников С.И. ( по согласованию)	распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края; получены выписки из Единого государственного реестра недвижимости	куратор проекта
1.2.	Контрольная точка: Созданы фельдшерские пункты в п. Нижний Янкуль Андроповского муниципального района Ставропольского края, п. Хлебный Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, х. Бурунный Курского муниципального района Ставропольского края	-	31.12.2019	Кузьменко М.П. Мухачев Е.М. Денинсенко Г.А. Выблов А.В. Буйнова Т.А.	отчет о создании 3 новых фельдшерских пунктов направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Сведения о медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включены в схемы территориального планирования Ставропольского края и геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации	10.01.2019	31.12.2019	Кузьменко М.П. Мухачев Е.М.	наличие обновленных данных на геоинформационном портале	совет
2.1.1.	Подготовлены и направлены в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края данные об изменении структуры сети медицинских учреждений СК для внесения изменений в проект схемы территориального планирования СК.	01.12.2018	31.12.2018	Мухачев Е.М.	данные об изменении структуры сети медицинских учреждений СК для внесения изменений в проект схемы территориального планирования СК	руководитель проекта
2.1.2.	Согласование с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-	10.01.2019	31.03.2019	Маркова М.М.	проект схемы территориального планирования Ставропольского края согласован	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сийской Федерации, имеющих общую границу со Ставропольским краем, и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края проекта схемы территориального планирования Ставропольского края					
2.1.3.	Подготовка и утверждение нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении схемы территориального планирования Ставропольского края	01.04.2019	30.06.2019	Маркова М.М.	постановление Правительства Ставропольского края	куратор проекта
2.1.4.	Министерством здравоохранения Ставропольского края внесены изменения на портал геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации в части дополнения информации о вновь созданных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах в СК.	10.01.2019	31.12.2019	Першиков С.А.	наличие обновленных данных на геоинформационном портале	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.5.	Внесение сведений о вновь созданных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах в геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации	10.01.2019	31.12.2019	Першиков С.А.	сведения о медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включены в геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации	куратор проекта
2.1.	Контрольная точка: Сведения о медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включены в схемы территориального планирования Ставропольского края и геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации	-	31.12.2019	Кузьменко М.П.	постановлением Правительства Ставропольского края утверждена схема территориального планирования Ставропольского края; сведения о медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включены	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный ис- полнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					в геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации	
3.	Приобретены 15 мобильных флюорографических комплексов	01.03.2021	01.12.2021	Кузьменко М.П. Мухачев Е.М. Есенакаев Р.Ю. Крупильницкий А.С. Хирьянова Т.В. Скорняков А.А. Буйнова Т.А. Федченко И.Ю. Лифенко Р.А. Ржевский А.В. Перетяченко С.А. Бухтоярова В.Д. Попов А.П. Ильин Д.И. Васильченко Д.В. Антонян И.А. Пономарев С.В.	отчет о приобретении медицинскими организациями Ставропольского края мобильных флюорографических комплексов направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.1.	Включение в план закупок и плана-график закупок 15 мобильных флюорографических комплексов на 2021 год	01.03.2021	31.03.2021	Есенакаев Р.Ю. Крупильницкий А.С. Хирьянова Т.В. Скорняков А.А. Буйнова Т.А. Федченко И.Ю. Лифенко Р.А. Ржевский А.В. Перетяченко С.А. Бухтоярова В.Д. Попов А.П. Ильин Д.И. Васильченко Д.В. Антонян И.А. Пономарев С.В.	Утверждение плана закупок и плана-графика закупок на 2021 год	куратор проекта
3.1.2.	Разработана и размещена аукционная документация на закупку 15 мобильных флюорографических комплексов	01.04.2021	30.04.2021	Есенакаев Р.Ю. Крупильницкий А.С. Хирьянова Т.В. Скорняков А.А. Буйнова Т.А. Федченко И.Ю. Лифенко Р.А. Ржевский А.В. Перетяченко С.А.	размещена аукционная документация на закупку комплексов	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный ис- полнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Бухтоярова В.Д. Попов А.П. Ильин Д.И. Васильченко Д.В. Антоян И.А. Пономарев С.В.		
3.1.3.	Заключение контрактов на поставку 15 мобильных флюорографических комплексов	01.06.2021	30.06.2021	Есенакаев Р.Ю. Крупильницкий А.С. Хирьянова Т.В. Скорняков А.А. Буйнова Т.А. Федченко И.Ю. Лифенко Р.А. Ржевский А.В. Перетяченко С.А. Бухтоярова В.Д. Попов А.П. Ильин Д.И. Васильченко Д.В. Антоян И.А. Пономарев С.В.	контракты на поставку комплексов заключены	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный ис- полнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.4.	<p>Осуществление поставки 15 мобильных флюорографических комплексов в медицинские учреждения Ставропольского края:</p> <p>ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» г.Буденновск;  ГБУЗ СК «Александровская РБ»;  ГБУЗ СК «Изобильненская РБ»;  ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ»;  ГБУЗ СК «Курская РБ»;  ГБУЗ СК «Кировская РБ»;  ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»;  ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»;  ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ»;  ГБУЗ СК «Новоселицкая РБ»;  ГБУЗ СК «Петровская РБ»;  ГБУЗ СК «Предгорная РБ»;  ГБУЗ СК «Советская РБ»;  ГБУЗ СК «Степновская РБ»;  ГБУЗ СК «Туркменская РБ».</p>	01.09.2021	01.12.2021	<p>Есенакаев Р.Ю.  Крупильницкий А.С.  Хирьянова Т.В.  Скорняков А.А.  Буйнова Т.А.  Федченко И.Ю.  Лифенко Р.А.  Ржевский А.В.  Перетяченко С.А.  Бухтоярова В.Д.  Попов А.П.  Ильин Д.И.  Васильченко Д.В.  Антонян И.А.  Пономарев С.В.</p>	<p>подписаны акты приемки-передачи комплексов;  отчеты о вводе в эксплуатацию направлены в министерство здравоохранения Ставропольского края</p>	руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	Контрольная точка: Медицинскими учреждениями Ставропольского края введены в эксплуатацию 15 мобильных флюорографических комплексов, закупленных в 2021 году		01.12.2021	Кузьменко М.П. Мухачев Е.М.	Отчет о приобретении и вводе в эксплуатацию медицинскими организациями Ставропольского края мобильных флюорографических комплексов направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет
4.	Приобретены 8 мобильных маммографических комплексов (далее комплексы)	01.03.2021	01.12.2021	Кузьменко М.П. Мухачев Е.М. Хурцев К.В. Чистяков В.М. Лифенко Р.А. Катанов Д.Г. Беляйкин В.А. Есенакаев Р.Ю. Попов А.П. Хирьянова Т.В.	Отчет о приобретении медицинскими организациями Ставропольского края мобильных маммографических комплексов направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	совет
4.1.1.	Включение в план закупок и плана-график закупок комплексов на 2021 год	01.03.2021	31.03.2021	Хурцев К.В. Чистяков В.М. Лифенко Р.А. Катанов Д.Г. Беляйкин В.А.	Утверждение плана закупок и плана-графика закупок комплексов на 2021 год	куратор проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Есенакаев Р.Ю. Попов А.П. Хирьянова Т.В.		
4.1.2.	Разработана и размещена аукционная документация на закупку комплексов	01.04.2021	30.04.2021	Хурцев К.В. Чистяков В.М. Лифенко Р.А. Катанов Д.Г. Беляйкин В.А. Есенакаев Р.Ю. Попов А.П. Хирьянова Т.В.	размещена аукционная документация на закупку комплексов	куратор проекта
4.1.3.	Заключение контрактов на поставку комплексов	01.06.2021	30.06.2021	Хурцев К.В. Чистяков В.М. Лифенко Р.А. Катанов Д.Г. Беляйкин В.А. Есенакаев Р.Ю. Попов А.П. Хирьянова Т.В.	контракты на поставку комплексов заключены	куратор проекта
4.1.4.	Осуществление поставки оборудования в медицинские учреждения Ставропольского края:	01.09.2021	01.12.2021	Хурцев К.В. Чистяков В.М. Лифенко Р.А.	подписаны акты приемки-передачи комплексов;	руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»; ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный онкологический диспансер»; ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница»; ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница»; ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысск; ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» г. Буденновск; ГБУЗ СК «Петровская районная больница»; ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница»			Катанов Д.Г. Беляйкин В.А. Есенакаев Р.Ю. Попов А.П. Хирьянова Т.В.	отчеты о вводе в эксплуатацию о направлены в министерство здравоохранения Ставропольского края	
4.1.	Контрольная точка: Медицинскими учреждениями Ставропольского края введены в		01.12.2021	Кузьменко М.П. Мухачев Е.М. Хурцев К.В. Чистяков В.М. Лифенко Р.А.	Отчет о приобретении и вводе в эксплуатацию медицинскими организациями Ставро-	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	эксплуатацию 8 мобильных маммографических комплексов, закупленных в 2021 году			Катанов Д.Г. Беляйкин В.А. Есенакаев Р.Ю. Попов А.П. Хирьянова Т.В. Хурцев К.В. Чистяков В.М. Лифенко Р.А.	польского края мобильных маммографических комплексов направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	
<b>Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации</b>						
5.	Разработана и утверждена региональная программа развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ставропольского края, с применением воздушных судов	10.01.2019	30.06.2019	Литвинов Ю.В.	принят нормативный правовой акт Ставропольского края	совет
5.1.1.	Подготовка и утверждение нормативного правового акта Ставропольского края «Об утверждении региональной программы развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в	10.01.2019	30.11.2019	Литвинов Ю.В.	принят нормативный правовой акт Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ставропольского края, с применением воздушных судов» (далее – региональная программа)					
5.1.	Контрольная точка: Региональная программа утверждена	-	30.11.2019	Литвинов Ю.В.	региональная программа направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет
6.	Строительство и ввод в эксплуатацию 3 вертолётных площадок при медицинских организациях Ставропольского края	10.01.2019	31.12.2019	Литвинов Ю.В. главные врачи Можейко Р.А. Есенакаев Р.Ю. Лифенко Р.А.	введены в эксплуатацию 3 вертолётных площадки при медицинских организациях Ставропольского края	совет
6.1.1.	Заключение контракта на строительство вертолетной посадочной площадки при ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница»	01.03.2019	01.06.2019	главный врач Можейко Р.А	контракт заключен	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.2.	Заключение контракта на строительство вертолетной посадочной площадки при ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» г. Буденновск	01.03.2019	01.06.2019	Есенакаев Р.Ю	контракт заключен	куратор проекта
6.1.3.	Заключение контракта на строительство вертолетной посадочной площадки при ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница»	01.03.2019	01.06.2019	Лифенко Р.А.	контракт заключен	куратор проекта
6.1.4.	Строительство вертолетной посадочной площадки при ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница»	01.06.2019	25.12.2019	Можейко Р.А.	подписан акт ввода в эксплуатацию вертолетной посадочной площадки, отчет о вводе в эксплуатацию вертолетной посадочной площадки направлен в министерство здравоохранения Ставропольского края	куратор проекта
6.1.5.	Строительство вертолетной посадочной площадки ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных	01.06.2019	25.12.2019	Есенакаев Р.Ю.	подписан акт ввода в эксплуатацию вертолетной посадочной	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	видов медицинской помощи №1» г. Буденновск				площадки, отчет о вводе в эксплуатацию вертолетной посадочной площадки направлен в министерство здравоохранения Ставропольского края	
6.1.6.	Строительство вертолетной посадочной площадки при ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница»	01.06.2019	25.12.2019	Лифенко Р.А.	подписан акт ввода в эксплуатацию вертолетной посадочной площадки, отчет о вводе в эксплуатацию вертолетной посадочной площадки направлен в министерство здравоохранения Ставропольского края	куратор проекта
6.1.	Контрольная точка: Построены и введены в эксплуатацию 3 вертолётные площадки при медицинских организациях Ставропольского края	-	31.12.2019	Литвинов Ю.В.	отчет о вводе в эксплуатацию 3-х вертолётных посадочных площадок направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.	Обеспечено своевременное оказание экстренной медицинской помощи гражданам Ставропольского края с использованием санитарной авиации	10.01.2020	31.12.2024	Литвинов Ю.В.	обеспечена закупка авиационной работы в целях оказания медицинской помощи.	совет
7.1.1.	Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольскому краю в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с закупкой авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (далее – субсидия)	10.01.2020	31.12.2020	Литвинов Ю.В Мухачев Е.М. Гавриленко Н.П Карнаухова Е.В.	заключенное соглашение	куратор проекта
7.1.2.	Направление субсидий на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.	10.01.2020	31.12.2020	Литвинов Ю.В Мухачев Е.М. Гавриленко Н.П	закупка авиационной работы в целях оказания медицинской помощи.	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.3.	Подготовка министерством здравоохранения Ставропольского края отчета о достижении предусмотренного соглашением значения показателя результативности использования субсидии и отчета об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия и их направление в Министерство здравоохранения Российской Федерации	01.04.2020	10.04.2020 (далее – ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом)	Литвинов Ю.В Мухачев Е.М.	отчеты направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации	руководитель проекта
7.1.4.	Подготовка министерством здравоохранения Ставропольского края заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в 2021 году на закупку авиационной работы для оказания медицинской помощи с применением авиации и ее представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации	01.07.2020	15.07.2020	Литвинов Ю.В Мухачев Е.М. Гавриленко Н.П	заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на закупку авиационной работы для оказания медицинской помощи с применением авиации направлена в Мини-	руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					стерство здравоохранения Ставропольского края	
7.1.	Контрольная точка: Поставщиком авиационной услуги с применением воздушных судов в 2020 году осуществлено 134 вылета	-	31.12.2020	Литвинов Ю.В Мухачев Е.М. Кузьменко М.П. Козлова Н.А.	отчеты о достижении предусмотренного соглашения значения показателя результативности использования субсидии и об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет
7.2.1.	Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий	10.01.2021	31.12.2021	Литвинов Ю.В Мухачев Е.М. Гавриленко Н.П Карнаухова Е.В.	заключенное соглашение	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.2.2.	Направление субсидий на закупку авиационной услуги с применением воздушных судов	10.01.2021	31.12.2021	Литвинов Ю.В Мухачев Е.М. Гавриленко Н.П	закупка авиационной работы для оказания медицинской помощи с применением воздушных судов	куратор проекта
7.2.3.	Подготовка министерством здравоохранения Ставропольского края отчета о достижении предусмотренного соглашением значения показателя результативности использования субсидии и отчета об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и их направление в Министерство здравоохранения Российской Федерации	01.04.2021	10.04.2021 (далее – ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом)	Литвинов Ю.В Мухачев Е.М. Гавриленко Н.П	отчеты направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации	руководитель проекта
7.2.4.	Подготовка министерством здравоохранения Ставропольского края заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского	01.07.2021	15.07.2021	Литвинов Ю.В Мухачев Е.М.	заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края направлена	руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	края в 2022 году на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации и ее представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации				в министерство здравоохранения Ставропольского края	
7.2.	Контрольная точка: Поставщиком авиационной работы с применением воздушных судов в 2021 году осуществлено 143 вылетов	-	31.12.2021	Литвинов Ю.В Мухачев Е.М. Кузьменко М.П. Козлова Н.А.	отчеты о достижении предусмотренного соглашения значения показателя результативности использования субсидии и об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</b>						
8.	В деятельность медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедрена «Новая модель» медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2019	31.12.2024	Мовсесян Л.Э.	отчет о результатах внедрения «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	совет
8.1.1.	Проведение обучения инициативных групп медицинских организаций Ставропольского края, принимающих участие в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» по программе «Базовые	01.01.2018	31.12.2018	Мовсесян Л.Э. Кошель В.И., ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный	удостоверения о повышении квалификации В течение 2018 года обучение прошли 310 сотрудников медицинских организаций Ставропольского края	руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инструменты бережливого производства» на базе ФГБОУ УВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации <sup>4</sup> (далее – медицинские организации – участники проекта)			медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)		
8.1.2.	Функционирование регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи (далее - РЦ ПМСП)	01.01.2019	31.12.2024	Мовсесян Л.Э. Федоров А.А	на базе ГБУЗ СК «Центр медицинской профилактики» создан и функционирует РЦ ПМСП в Ставропольском крае (локальный нормативный правовой акт)	куратор проекта
8.1.3.	Систематическое проведение анализа организации первичной медико-санитарной помощи	01.01.2019	31.03.2019	Федоров А.А главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	РЦ ПМСП подготовлена аналитическая справка и направлена в	куратор проекта

<sup>4</sup> Мероприятие выполнено в 2018 года, в целях подготовки сотрудников медицинских организаций Ставропольского края, принимающих участие (планируемых к участию) при внедрении и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					министерство здравоохранения Ставропольского края	
8.1.4.	Ежемесячное проведение оценки уровня удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи участковым врачом в медицинских организациях – участниках проекта	01.01.2019	31.12.2019	Мовсесян Л.Э. Федоров А.А главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	медицинскими организациями – участниками проекта подготовлена аналитическая справка и направлена в министерство здравоохранения Ставропольского края	куратор проекта
8.1.5.	Подготовка и направление в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчета о создании и функционировании РЦ ПМСП	01.03.2019	31.05.2019	Мовсесян Л.Э.	отчет о создании и функционировании РЦ ПМСП направлен в Министерство здравоохранения российской Федерации	куратор проекта
8.1.6.	Разработка тактического плана реализации (далее – ТПР) проекта по внедрению принципов «бережливого производства» медицин-	01.03.2019	30.06.2019	Мовсесян Л.Э. Федоров А.А главные врачи медицинских организаций	Утверждение ТПР	руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	скими организациями Ставропольского края, принимающими участие в создании и тиражировании «Новой модели»			Ставропольского края		
8.1.7.	Систематическое осуществление автоматизированного мониторинга доступности медико-санитарной помощи в Ставропольском крае	01.02.2019	31.12.2019	Мовсесян Л.Э. главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	ежемесячно министерством здравоохранения Ставропольского края осуществляется мониторинг доступности медико-санитарной помощи в Ставропольском крае, по итогам каждого года формируется сводный отчет и направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации	куратор проекта
8.1.	Контрольная точка: В создании и тиражировании «Новой модели» участвуют не менее 100 % медицинских организаций	-	01.12.2019	Мовсесян Л. Э.	Министерством здравоохранения Ставропольского края подготовлен и направлен отчет в Цент организации	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ставропольского края, оказывающих данный вид помощи				первичной медико-санитарной помощи (далее – ЦПСП)	
8.2.1.	Систематическое проведение анализа организации первичной медико-санитарной помощи	01.01.2020	31.03.2020	Федоров А.А. главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	РЦ ПМСП подготовлена аналитическая справка и направлена в министерство здравоохранения Ставропольского края	куратор проекта
8.2.2.	Ежемесячное проведение оценки уровня удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи участковым врачом в медицинских организациях – участниках проекта	01.01.20120	31.12.2019	Мовсесян Л.Э. Федоров А.А. главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	медицинскими организациями – участниками проекта подготовлена аналитическая справка и направлена в министерство здравоохранения Ставропольского края	куратор проекта
8.2.3.	Подготовка и направление в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчета о создании и функционировании РЦ ПМСП	01.03.2020	31.05.2020	Мовсесян Л.Э.	отчет о создании и функционировании РЦ ПМСП направлен в Министерство здравоохранения российской Федерации	куратор проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.2.4.	Разработка тактического плана реализации (далее – ТПР) проекта по внедрению принципов «бережливого производства» медицинскими организациями Ставропольского края, принимающими участие в создании и тиражировании «Новой модели»	01.02.2020	31.12.2020	Мовсесян Л.Э. главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	ежемесячно министерством здравоохранения Ставропольского края осуществляется мониторинг доступности медико-санитарной помощи в Ставропольском крае, по итогам каждого года формируется сводный отчет и направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации	руководитель проекта
8.2.	Контрольная точка: Министерством здравоохранения Ставропольского края подготовлен и направлен отчет о ходе реализации и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Ставропольском крае в ЦПСП	-	01.12.2020	Мовсесян Л. Э.	Министерством здравоохранения Ставропольского края подготовлен и направлен отчет в ЦПСП	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.3.1.	Систематическое проведение анализа организации первичной медико-санитарной помощи	01.01.2021	31.03.2021	Федоров А.А. главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	РЦ ПМСП подготовлена аналитическая справка и направлена в Министерство здравоохранения Ставропольского края	куратор проекта
8.3.2.	Ежемесячное проведение оценки уровня удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи участковым врачом в медицинских организациях – участниках проекта	01.01.2021	31.12.2021	Мовсесян Л.Э. Федоров А.А. главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	медицинскими организациями – участниками проекта подготовлена аналитическая справка и направлена в Министерство здравоохранения Ставропольского края	куратор проекта
8.3.3.	Подготовка и направление в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчета о создании и функционировании РЦ ПМСП	01.03.2021	31.05.2021	Мовсесян Л.Э.	отчет о создании и функционировании РЦ ПМСП направлен в Министерство здравоохранения российской Федерации	куратор проекта
8.3.4	Систематическое осуществление автоматизированного мониторинга	01.02.2021	31.12.2021,	Мовсесян Л.Э. главные врачи медицинских организаций	ежемесячно министерством здравоохранения Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ринга доступности медико-санитарной помощи в Ставропольском крае			Ставропольского края	осуществляется мониторинг доступности медико-санитарной помощи в Ставропольском крае, по итогам каждого года формируется сводный отчет и направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации	
8.3.	Контрольная точка: Министерством здравоохранения Ставропольского края подготовлен и направлен отчет о ходе реализации и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Ставропольском крае в ЦПС	-	01.12.2021	Мовсесян Л. Э.	Министерством здравоохранения Ставропольского края подготовлен и направлен отчет в ЦПС	проектный комитет
<b>Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</b>						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	В Ставропольском крае завершено формирование сети профилактических лечебных учреждений	01.01.2019	31.12.2023	Кузьменко М.П. - заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	отчет направлен в министерство здравоохранения Российской Федерации	совет
9.1.1.	Создание краевого центра общественного здоровья на базе ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр медицинской профилактики»	10.01.2019	30.04.2019	Кузьменко М.П. главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр медицинской профилактики»	локальный нормативный правовой акт о создании краевого центра общественного здоровья	куратор проекта
9.1.2.	Создание межрайонных центров общественного здоровья на базе следующих медицинских учреждений Ставропольского края: ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 6» города Ставрополя; ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1» г. Невинномысск ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника»; ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ»;	10.01.2023	31.12.2023	Кузьменко М.П. главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	локальные нормативные правовые акты о создании межрайонных центров общественного здоровья	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 1»; ГБУЗ СК «Шпаковская РБ»; ГБУЗ СК «ГДП № 3» г. Ставрополя ГБУЗ СК «ГДБ» г. Пятигорска ГБУЗ СК «Советская РБ» ГБУЗ СК «Петровская РБ»					
9.1.3.	Анализ потребности в обновлении материально-технической базы краевого центра общественного здоровья, межрайонных центров общественного здоровья Ставропольского края, отделений и кабинетов профилактики всех лечебных учреждений Ставропольского края	10.01.2023	30.06.2023	Кузьменко М.П. главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	аналитические отчеты, подготовленные главными врачами медицинских организаций Ставропольского края направлены в министерство здравоохранения Ставропольского края	куратор проекта
9.1.4.	Обеспечение переоснащения материально-технической базы краевого центра общественного здоровья, межрайонных центров общественного здоровья Ставропольского края, отделений и каби-	10.07.2023	31.12.2023	Кузьменко М.П. главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	аналитические отчеты, подготовленные главными врачами медицинских организаций Ставропольского края направлены в мини-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	нетов профилактики всех лечебных учреждений Ставропольского края по результатам проведенного анализа потребности в обновлении материально-технической базы				стерство здравоохранения Ставропольского края	
9.1.	Контрольная точка: Создано 10 межрайонных центров общественного здоровья на базе действующих медицинских учреждений Ставропольского края		31.12.2023	Кузьменко М.П. главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	Министерством здравоохранения Ставропольского края подготовлен отчет и направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет
10.	Обеспечено прохождение гражданами Ставропольского края профилактических медицинских осмотров не реже одного раза в год	01.01.2019	30.01.2024	Кузьменко М.П.	отчет направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	совет
10.1.1.	Формирование списков лиц, подлежащих в 2019 году диспансеризации и медицинским профилактическим осмотрам взрослого населения (далее – список лиц)	01.10.2018	30.11.2018	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	список лиц направлен в страховые медицинские организации, в целях информирования	руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					населения о праве прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров	
10.1.2.	Размещение информации о прохождении диспансеризации на официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах медицинских организаций Ставропольского края	20.12.2018	01.02.2019	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	информация размещена на официальных сайтах и информационных стендах медицинских организаций Ставропольского края	руководитель проекта
10.1.3.	Осуществление информационного взаимодействия со страховыми медицинскими организациями в целях организации информирования граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году, о праве прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров	01.01.2019	31.12.2019	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края; страховые медицинские представители, осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края	осуществлено информирование граждан	руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.4.	Организация и проведение диспансеризации населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинских организациях Ставропольского края	10.01.2019	31.12.2019	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	отчет направлен в министерство здравоохранения Ставропольского края	руководитель проекта
10.1.5.	Организация и проведение профилактического медицинского осмотра взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации	10.01.2019	31.12.2019	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	отчет направлен в министерство здравоохранения Ставропольского края	руководитель проекта
10.1.	Контрольная точка: В 2019 году охват граждан, прошедших профилактические осмотры составил 1,235 млн. человек	-	31.12.2019	Кузьменко М.П.	отчет направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет
10.2.1.	Формирование списков лиц, подлежащих в 2020 году диспансеризации	01.10.2019	30.11.2019	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	список лиц направлен в страховые медицинские организации в целях информирования	руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	зации и медицинским профилактическим осмотрам взрослого населения (далее – список лиц)				населения о праве прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров	
10.2.2.	Размещение информации о прохождении профилактических медицинских осмотрах на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах медицинских организаций Ставропольского края	20.12.2019	01.02.2020	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	информация размещена на официальных сайтах и информационных стендах медицинских организаций Ставропольского края	руководитель проекта
10.2.3.	Осуществление информационного взаимодействия со страховыми медицинскими организациями в целях организации информирования граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году, о праве прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров	01.01.2020	31.12.2020	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края; страховые медицинские представители, осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края	осуществлено информирование граждан	руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.2.4.	Организация и проведение диспансеризации населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинских организациях Ставропольского края	10.01.2020	31.12.2020	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	отчет направлен в министерство здравоохранения Ставропольского края	руководитель проекта
10.2.5.	Организация и проведение профилактического медицинского осмотра взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации	10.01.2020	31.12.2020	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	отчет направлен в министерство здравоохранения Ставропольского края	руководитель проекта
10.2.	Контрольная точка: В 2020 году охват граждан, прошедших профилактические осмотры составил 1,264 млн. человек	-	31.12.2020	Кузьменко М.П.	отчет направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет
10.3.1.	Формирование списков лиц, подлежащих в 2021 году диспансеризации	01.10.2020	30.11.2020	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	список лиц направлен в страховые медицинские организации, в целях информирования	руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	зации и медицинским профилактическим осмотрам взрослого населения (далее – список лиц)				населения о праве прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров	
10.3.2.	Размещение информации о прохождении диспансеризации на официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах медицинских организаций Ставропольского края	20.12.2020	01.02.2021	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	Информация размещена на официальных сайтах и информационных стендах медицинских организаций Ставропольского края	руководитель проекта
10.3.3.	Осуществление информационного взаимодействия со страховыми медицинскими организациями в целях организации информирования граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году, о праве прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров	01.01.2021	31.12.2021	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края; страховые медицинские представители, осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края	осуществлено информирование граждан	руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.3.4.	Организация и проведение диспансеризации населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинских организациях Ставропольского края	10.01.2021	31.12.2021	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	отчет направлен в министерство здравоохранения Ставропольского края	руководитель проекта
10.3.5.	Организация и проведение профилактического медицинского осмотра взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации	10.01.2021	31.12.2021	главные врачи медицинских организаций Ставропольского края	отчет направлен в министерство здравоохранения Ставропольского края	руководитель проекта
10.3.	Контрольная точка: В 2021 году охват граждан прошедших профилактические осмотры составил 1,292 млн человек	-	31.12.2021	Кузьменко М.П.	отчет направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	проектный комитет