

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе
Ставропольского края по проектной
деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Ставропольском крае»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Наименование федерального проекта (краткое)	Развитие экспорта медицинских услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	-		
Руководитель регионального проекта	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Л.Э.Мовсесян, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640		
Связь с государственными программами Ставропольского края	государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: увеличение объема экспорта медицинских услуг в Ставропольском крае не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 59,220 млн. рублей) на период до 2024 года											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024
1.	Объем экспорта медицинских услуг (млн. рублей), нарастающим итогом	основной	14,805	31.12.2017	27,495	33,840	40,185	46,530	54,875	59,220	59,220

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача национального проекта: совершенствование механизма экспорта медицинских услуг	
1.1.	В Ставропольском крае внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее – медицинские организации) по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разрабатывается Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Банком России и Росстатом. Данная система предполагается в виде электронной платформы, организованной на федеральном уровне с обеспечением подключения к ней субъектов РФ. На уровне субъектов РФ внедрение системы мониторинга будет осуществляться в 2020-2021 годах. Предполагается обеспечение подключения медицинских организаций к федеральной платформе. Медицинские организации будут обеспечивать предоставление данных об объемах оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, что позволит вести соответствующий учет на федеральной платформе.

		<p>В 2019 году подсчет значения показателя по объему экспорта медицинских услуг осуществляется медицинскими организациями по установленной министерством здравоохранения Ставропольского края форме и консолидируется в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»</p>
1.2.	<p>Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, на период 2019-2024 гг.</p>	<p>Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах разрабатывается Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2018 году и планируется к реализации на уровне субъектов РФ в 2019-2024 годах.</p> <p>Достижение результата по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, доступных в медицинских организациях, будет осуществляться по следующим направлениям¹:</p> <p>1) проведение информационной кампании по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание информационных материалов медицинскими организациями Ставропольского края на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Ставропольского края и доступных медицинских услугах; - размещение соответствующей информации на сайтах министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций; - распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам (листовки, буклеты, баннеры); - установки информационных стендов в медицинских организациях

¹ Характеристика результата подлежит уточнению после доведения информации из Министерства здравоохранения РФ по соответствующему мероприятию

		2) создание и сопровождение информационно-коммуникационной площадки в сети Интернет для информирования и взаимодействия с медицинскими организациями, которая будет направлена на построение эффективной коммуникации и способствовать формированию транспарентной медицинской среды
1.3.	В Ставропольском крае внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг	Разработка стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг предполагается на федеральном уровне в 2019 году, что позволит обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций Российской Федерации к наращиванию экспорта медицинских услуг. В Ставропольском крае внедрение и реализация стратегии по развитию экспорта медицинских услуг планируется в 2020-2024 годах ²

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.	В Ставропольском крае внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных	0	0	0	0	0	0	0

² Характеристика результата подлежит уточнению после доведения информации из Министерства здравоохранения РФ по соответствующему мероприятию

	фондов Российской Федерации							
1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, на период 2019-2024 гг.	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	В Ставропольском крае внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

4.	Всего по проекту, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	В.Н.Мажаров	министр здравоохранения Ставропольского края	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
2.	Администратор регионального проекта	Л.Э.Мовсесян	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
Проведение установочного совещания по организации реализации регионального проекта					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Э.Мовсесян	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Н.С.Плотникова	начальник отдела медицинских проблем материнства и детства министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
5.	Участник регионального проекта	Л.И.Савельева	начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
6.	Участник регионального проекта	Н.П.Мазлова	начальник отдела организационной – информационно-аналитической работы министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
7.	Участник регионального проекта	О.Е.Кириченко	начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	С.А.Першиков	директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	30
9.	Участник регионального проекта	-	медицинские организации	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	30
Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Э.Мовсесян	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	40
11.	Участник регионального проекта	Н.С.Плотникова	начальник отдела медицинских проблем материнства и детства министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
12.	Участник регионального проекта	Л.И.Савельева	начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Н.П.Мазлова	начальник отдела организационной – информационно-аналитической работы министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
14.	Участник регионального проекта	О.Е.Кириченко	начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
15.	Участник регионального проекта	С.А.Першиков	директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	30
16.	Участник регионального проекта	-	медицинские организации	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	30
В Ставропольском крае внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Э.Мовсесян	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	О.Е.Кириченко	начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
19.	Участник регионального проекта	С.А.Першиков	директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	30
20.	Участник регионального проекта	-	медицинские организации	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	30
Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, на период 2019-2024 гг.					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Э.Мовсесян	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	40
22.	Участник регионального проекта	Н.С.Плотникова	начальник отдела медицинских проблем материнства и детства министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Участник регионального проекта	Л.И.Савельева	начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
24.	Участник регионального проекта	Н.П.Мазлова	начальник отдела организационной – информационно-аналитической работы министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
25.	Участник регионального проекта	О.Е.Кириченко	начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
26.	Участник регионального проекта	С.А.Першиков	директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	30
27.	Участник регионального проекта	-	медицинские организации	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Ставропольском крае внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Э.Мовсеян	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	40
29.	Участник регионального проекта	Н.С.Плотникова	начальник отдела медицинских проблем материнства и детства министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
30.	Участник регионального проекта	Л.И.Савельева	начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
31.	Участник регионального проекта	Н.П.Мазлова	начальник отдела организационной – информационно-аналитической работы министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32.	Участник регионального проекта	С.А.Першиков	директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	30
33.	Участник регионального проекта	О.Е.Кириченко	начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	20
34.	Участник регионального проекта	-	медицинские организации, оказывающие медицинские услуги иностранным гражданам	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	30

6. Дополнительная информация

В Ставропольском крае функционирует и развивается сеть медицинских организаций, оказывающих многопрофильную медицинскую помощь, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края. Для оказания диагностической и лечебно-профилактической помощи развернута сеть лабораторий, отделений и кабинетов.

Достижение цели регионального проекта будет осуществляться в рамках следующих направлений:

- внедрение в Ставропольском крае системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении;

- внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края;
- внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг.

Приложение 1

к паспорту регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских
услуг»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприя- тия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	В Ставропольском крае внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее – медицинские организации) по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении³	10.01.2020	31.12.2021	отчет министерства здравоохранения Ставропольского края (далее – минздрав края) в Министерство здравоохранения Российской Федерации	Л.Э.Мовсесян	Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее – совет)
1.1.1	Организация информационного взаимодействия медицинских организаций с системой мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	10.01.2020	31.12.2020	акты подключения медицинских организаций к системе, отчет государственного бюд-	С.А.Першиков	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края

³ Перечень мероприятий, контрольных точек и сроков исполнения будет уточнен после утверждения федерального проекта «Экспорт медицинских услуг» и получения соответствующей информации из Министерства здравоохранения Российской Федерации

				жетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – МИАЦ) в минздрав края		(далее – куратор проекта)
1.1.	Контрольная точка. Подключены к системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам не менее 50% медицинских организаций	-	31.12.2020	отчет МИАЦ в минздрав края	С.А.Першиков	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.2.1	Проведение анализа оказания услуг иностранным гражданам медицинскими организациями	20.12.2020	31.12.2020	аналитическая справка	О.Е.Кириченко	куратор проекта
1.2.	Подготовлен отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации об объеме экспорта медицинских услуг в Ставропольском крае	-	31.12.2020	отчет минздрава края в Министерство здравоохранения Российской Федерации	Л.Э.Мовсесян	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.3.1.	Организация информационного взаимодействия медицинских организаций	10.01.2021	31.12.2021	акты подключения медицин-	С.А.Першиков	куратор проекта

	с системой мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам			ских организаций к системе, отчет МИАЦ в минздрав края		
1.3.	Подключены к системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам 100% медицинских организаций Ставропольского края	-	31.12.2021	отчет МИАЦ в минздрав края	С.А.Першиков	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.4.1	Проведение анализа оказания услуг иностранным гражданам медицинскими организациями	20.12.2021	31.12.2021	аналитическая справка	О.Е.Кириченко	куратор проекта
1.4.	Подготовлен отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации об объеме экспорта медицинских услуг в Ставропольском крае	-	31.12.2021	отчет минздрава края в Министерство здравоохранения Российской Федерации	Л.Э.Мовсесян	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.	Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, на период 2019-2024 гг.⁴	10.01.2019	31.12.2024	отчет минздрава края в Минздрав РФ	Л.Э.Мовсесян	совет

⁴ Перечень мероприятий, контрольных точек и сроки исполнения будет уточнен после утверждения федерального проекта «Экспорт медицинских услуг» и получения соответствующей информации из Министерства здравоохранения Российской Федерации

2.1.1.	Создание информационных материалов медицинскими организациями о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах	10.01.2019	15.02.2019	информационные материалы	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	куратор проекта
2.1.2.	Размещение информации на сайтах министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций Ставропольского края	15.02.2019	01.03.2019	отчеты о размещении информации	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	куратор проекта
2.1.3.	Изготовление и распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам	15.02.2019	31.12.2019	отчеты о размещении информации	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	куратор проекта
2.1.4.	Создание и сопровождение информационно-коммуникационной площадки в сети Интернет для информирования и взаимодействия с медицинскими организациями	10.01.2019	31.12.2019	информационно-коммуникационная площадка в сети Интернет	С.А.Першиков	куратор проекта
2.1.	Контрольная точка. Опубликованы информационные материалы о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края в 2019 году ⁵	-	31.12.2019	отчеты о размещении информации	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.2.1.	Создание информационных материалов медицинскими организациями о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах	10.01.2020	15.02.2020	информационные материалы	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	куратор проекта

⁵ Значение контрольной точки подлежит допланированию

2.2.2.	Размещение информации на сайтах министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций	15.02.2020	01.03.2020	отчеты о размещении информации	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	куратор проекта
2.2.3.	Изготовление и распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам	15.02.2020	31.12.2020	отчеты о размещении информации	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	куратор проекта
2.2.4.	Сопровождение информационно-коммуникационной площадки в сети Интернет для информирования и взаимодействия с медицинскими организациями	10.01.2020	31.12.2020	информационно-коммуникационная площадка в сети Интернет	С.А.Першиков	куратор проекта
2.2.	Контрольная точка. Опубликованы информационные материалы о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края в 2020 году ⁶	-	31.12.2020	отчеты о размещении информации	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.3.1.	Создание информационных материалов медицинскими организациями о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах	10.01.2021	15.02.2021	информационные материалы	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	куратор проекта

⁶ Значение контрольной точки подлежит допланированию

2.3.2.	Размещение информации на сайтах министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций	15.02.2021	01.03.2021	отчеты о размещении информации	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	куратор проекта
2.3.3.	Изготовление и распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам	15.02.2021	31.12.2021	отчеты о размещении информации	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	куратор проекта
2.3.4.	Сопровождение информационно-коммуникационной площадки в сети Интернет для информирования и взаимодействия с медицинскими организациями	10.01.2020	31.12.2020	информационно-коммуникационная площадка в сети Интернет	С.А.Першиков	куратор проекта
2.3.	Контрольная точка. Опубликованы информационные материалы о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края в 2021 году ⁷	-	31.12.2021	отчеты о размещении информации	Н.С.Плотникова Л.И.Савельева Н.П.Мазлова О.Е.Кириченко	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.	Внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг⁸	10.01.2020	31.12.2024	отчет минздрава края в Минздрав РФ	Л.Э.Мовсесян	совет

⁷ Значение контрольной точки подлежит допланированию

⁸ Перечень мероприятий, контрольных точек и сроков исполнения будет уточнен после утверждения федерального проекта «Экспорт медицинских услуг» и получения соответствующей информации из Министерства здравоохранения Российской Федерации