

**УТВЕРЖДЕН**

советом при Губернаторе  
Ставропольского края по проектной  
деятельности  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

**ПАСПОРТ**

регионального проекта

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края»**

## 1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Культура»		
Наименование федерального проекта	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)		
Краткое наименование проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор проекта	Кувалдина Ирина Владимировна, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	-		
Руководитель проекта	Лихачева Татьяна Ивановна, министр культуры Ставропольского края		
Администратор проекта	Сидоренко Денис Михайлович, заместитель министра культуры Ставропольского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 317; Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 № 717		

Связь с государственными программами Ставропольского края	Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
---	---

## 2. Цель и показатели регионального проекта<sup>1</sup>

**Цель:** К 2024 году обеспечить условия доступности к лучшим образцам культуры путем создания в Ставропольском крае инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения посредством капитального ремонта (реконструкции) 42 объектов организаций культуры и оснащения 102 организаций культуры современным оборудованием и материалами

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя <i>(указать основной или дополнительный)</i>	Базовое значение		Период, год					
			Значение <i>(последнее расчетное значение показателя на момент подготовки проекта)</i>	Дата <i>(в формате ДД.ММ.ГГГГ)</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)(нарастающим итогом) <sup>2</sup>	основной	11	01.01.2018	16	22	27	32	37	42
2.	Количество организаций культуры получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) <sup>3</sup>	основной	0	01.01.2018	6	38	38	70	70	102

## 3. Задачи и результаты проекта

<sup>1</sup> Цель и значения показателей будут уточнены после утверждения федерального проекта «Культурная среда»

<sup>2</sup> Данный показатель суммируется из 41 учреждения культуры, подлежащих ремонту и реконструкции Ставропольского краевого театра кукол

<sup>3</sup> Данный показатель суммируется из 96 образовательных учреждений, оснащенных оборудованием и 6 автоклубов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №204)</b>	
<i>Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000</i>		
1.1.	До конца 2021 года направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на получение субсидии на строительство 1 центра культурного развития	В 2021 году министерством культуры Ставропольского направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на получение субсидии на строительство 1 центра культурного развития
<i>Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры</i>		
1.2.	До конца 2024 года поддержано направление не менее 3 заявок в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение грантов региональными и муниципальными учреждениями отрасли культуры Ставропольского края на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	В период 2019 – 2024 гг. направлены заявки на участие в конкурсе на получение грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации, государственных и муниципальных учреждений культуры Ставропольского края (нарастающим итогом): 2020 – 1 2022 – 2 2024 – 3
2.	<b>Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища</b>	

	<b>необходимыми инструментами, оборудованием и материалами ( пп «в» пункта 112 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г № 204)</b>	
<i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>		
2.1.	До конца 2024 года оснащено 96 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретено специальное оборудование и расходные материалы для 96 образовательных организаций в сфере культуры Ставропольского края, созданы условия для повышения качества художественного образования. В числе 96 образовательных учреждений отрасли культуры: 92 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (100% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 4 училища (100% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами (нарастающим итогом). 2020 – 32 2022 – 64 2024 – 96
3.	<b>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</b>	

<i>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>		
3.1.	До конца 2024 года создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 41 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	Для жителей сельских населенных пунктов Ставропольского края доступность к качественным услугам культуры обеспечена за счет: капитального ремонта (реконструкции) 11 зданий сельских культурно – досуговых учреждений в 2019 году за счет субсидии из федерального бюджета и софинансирования из бюджета Ставропольского края и не менее 30 зданий сельских культурно – досуговых учреждений за счет средств бюджета Ставропольского края (нарастающим итогом): 2019 – 16 2020 – 21 2021 – 26 2022 – 31 2023 – 36 2024 – 41 С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе
<i>Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</i>		
3.7.	В 2019 году обеспечено 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского	Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах Ставропольского

	населения Ставропольского края	края без стационарного культурного обслуживания, доступность услугами учреждений культуры с 2019 года обеспечена за счет приобретения 6 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений)
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>		
3.8.	До конца 2024 года поддержано направление не менее 6 заявок в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек	С 2019 по 2024 годы в Министерство культуры Российской Федерации направлены заявки на создание 6 (1 межрайонной и 5 поселенческих) модельных муниципальных библиотек на территории Ставропольского края

		<p>(нарастающим итогом):</p> <p>2019 – 1</p> <p>2020 – 2</p> <p>2021 – 3</p> <p>2022 – 4</p> <p>2023 – 5</p> <p>2024 – 6</p> <p>В случае создания модельных библиотек, улучшится качество библиотечного обслуживания жителей муниципальных образований Ставропольского края за счет внедрения модельного стандарта предусматривающего скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования</p>
4.	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс.человек (пп. «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 07 мая 2018 № 204)	

<i>Оснащение оборудованием кинозалов</i>		
4.1.	До конца 2024 года поддержано направление не менее 6 заявок на выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов	С 2019 по 2024 годы в Министерство культуры Российской Федерации направлены заявки на получение субсидии на переоборудование в Ставропольском крае 6 кинозалов (нарастающим итогом): 2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6  В случае создания современные кинозалы обеспечат показ не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов
5.	<b>Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта (пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</b>	
<i>Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол</i>		
5.1.	В 2020 году завершено приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» под	В 2020 году завершено приспособление недвижимого памятника истории и культуры





	муниципальными учреждениями отрасли культуры Ставропольского края на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации							
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 112 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г № 204)</b>								
2.1.	До конца 2024 года оснащено 96 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	61,89	0,00	61,89	0,00	61,89	185,67
	федеральный бюджет <sup>4</sup>	0,00	56,94	0,00	56,94	0,00	56,94	170,82
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края*	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	4,95	14,85
	местные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</b>								

<sup>4</sup> Данные подлежат ежегодному уточнению с учетом параметров финансового обеспечения реализации национального проекта «Культура»





## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор проекта	Кувалдина И.В.	заместитель председателя Правительства Ставропольского края	Владимиров В.В., Губернатор Ставропольского края	5%
2.	Руководитель проекта	Лихачева Т.И.	министр культуры Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30%
3.	Администратор проекта	Сидоренко Д.М.	заместитель министра культуры Ставропольского края	Лихачева Т.И. министр культуры Ставропольского края	80%
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
<b>Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта</b>					
4.	Ответственный за достижение результата проекта	Сидоренко Д.М.	заместитель министра культуры Ставропольского края	Лихачева Т.И. министр культуры Ставропольского края	40 %
5.	Участник проекта	Олесов С.И.	заместитель министра культуры Ставропольского края	Лихачева Т.И. министр культуры Ставропольского края	30 %
6.	Участник проекта	Луганская Т.Б.	консультант отдела организационной работы	Шутенко И.С., начальник отдела	30%

			министерства культуры Ставропольского края	организационной работы министерства культуры Ставропольского края	
<b>Проведение установочного совещания по проекту</b>					
7.	Ответственный за достижение результата проекта	Сидоренко Д.М.	заместитель министра культуры Ставропольского края	Лихачева Т.И. министр культуры Ставропольского края	30 %
8.	Участник проекта	Олесов С.И.	заместитель министра культуры Ставропольского края	Лихачева Т.И. министр культуры Ставропольского края	30 %
9.	Участник проекта	Луганская Т.Б.	консультант отдела организационной работы министерства культуры Ставропольского края	Шутенко И.С., начальник отдела организационной работы министерства культуры Ставропольского	30%
<b>До конца 2021 года направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на получение субсидии на строительство 1 центра культурного развития</b>					
10.	Ответственный за достижение результата проекта	Солонович В.Г.	начальник отдела по организации ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры	Сидоренко Д.М. заместитель министра культуры Ставропольского края	30 %

			Ставропольского края		
11.	Участник проекта	Трамов А.А.	главный специалист отдела по организации ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры Ставропольского края	Солонович В.Г., начальник отдела по организации ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры Ставропольского края	40%
<b>До конца 2024 года поддержано направление не менее 3 заявок в министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение грантов региональными и муниципальными учреждениями отрасли культуры Ставропольского края на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации</b>					
12.	Ответственный за достижение результата проекта	Солонович В.Г.	начальник отдела по организации ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры Ставропольского края	Сидоренко Д.М. заместитель министра культуры Ставропольского края	30 %
13.	Участник проекта	Трамов А.А.	главный специалист отдела по организации ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и	Солонович В.Г., начальник отдела по организации ремонтных работ	40%

			материального обеспечения министерства культуры Ставропольского края	на объектах культуры, комплексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры Ставропольского края	
<b>До конца 2024 года оснащено 96 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</b>					
14.	Ответственный за достижение результата проекта	Алексеев С.В.	консультант отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры министерства культуры Ставропольского края	Хавалиц И.В., начальник отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры	30%
15.	Участник проекта	Кошманова Н.Н.	Директор ГБУПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры»	Лихачева Т.И., министр культуры Ставропольского края	10%
16.	Участник проекта	Калюка Е.В.	начальник финансово-	Сидоренко Д.М.	30%



			экономического отдела министерства культуры Ставропольского края	заместитель министра культуры Ставропольского края	
<b>До конца 2024 года создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 41 культурно-досуговое учреждение в сельской местности</b>					
17.	Ответственный за достижение результата проекта	Солонович В.Г.	начальник отдела по организации ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры Ставропольского края	Сидоренко Д.М. заместитель министра культуры Ставропольского края	60%
18.	Участник проекта	Трамов А.А.	главный специалист отдела по организации ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры Ставропольского края	Солонович В.Г., начальник отдела по организации ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры Ставропольского края	40%
19.	Участник проекта	Калюка Е.В.	начальник финансово-экономического отдела министерства культуры	Сидоренко Д.М. заместитель министра культуры	30%

			Ставропольского края	Ставропольского края	
<b>В 2019 году обеспечено 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Ставропольского края</b>					
20.	Ответственный за достижение результата проекта	Хавалиц И.В.	начальник отдела по организации ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры Ставропольского края	Павлова Г.Н., первый заместитель министра культуры Ставропольского края	20%
21.	Участник проекта	Калюка Е.В.	начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Ставропольского края	Сидоренко Д.М. заместитель министра культуры Ставропольского края	30%
22.	Участник проекта	Хавалиц И.В.	начальник отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры	Павлова Г.Н., первый заместитель министра культуры Ставропольского края	20%
<b>До конца 2024 года поддержано направление не менее 6 заявок в министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек</b>					
23.	Ответственный за достижение результата	Хавалиц И.В.	начальник отдела по организации культурно-	Павлова Г.Н., первый заместитель	40 %

	проекта		досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры	министра культуры Ставропольского края	
24.	Участник проекта	Шматова С.В.	консультант отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры	Хавалиц И.В., начальник отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры	30%
<b>До конца 2024 года поддержано направление не менее 6 заявок на выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов</b>					
25.	Ответственный за достижение результата проекта	Восковец О.П.	начальник отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами министерства культуры Ставропольского края	Павлова Г.Н. первый заместитель министра культуры Ставропольского края	20 %
26.	Участник проекта	Савенко Е.А.	главный специалист отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами министерства культуры Ставропольского края	Восковец О.П., начальник отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами министерства культуры	30%

				Ставропольского края	
<b>В 2020 году завершено приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе»</b>					
27.	Ответственный за достижение результата проекта	Когарлыцкий А.С.	министр строительства и архитектуры Ставропольского края Ставропольского края	Золотарев А.Е. заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20%
28.	Участник проекта	Сидоренко Д.М.	Заместитель министра культуры Ставропольского края	Лихачева Т.И., министр культуры Ставропольского края	20%
29.	Участник проекта	Калюка Е.В.	Начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Ставропольского края	Сидоренко Д.М., заместитель министра культуры Ставропольского края	10%
30.	Участник проекта	Солонович В.Г.	начальник отдела по организации ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры Ставропольского края	Сидоренко Д.М. заместитель министра культуры Ставропольского края	20%

#### 6. Дополнительная информация к проекту

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры

Ставропольского края» направлена на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений культуры Ставропольского края. В результате проекта в Ставропольском крае будет оснащено 96 образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, созданы условия для повышения художественного образования, улучшено качество учебного процесса для одаренных детей, а также достигнуто увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 3,5% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Для жителей сельских населенных пунктов Ставропольского края доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта 41 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 6 передвижных многофункциональных культурных центров. Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и капитального ремонта детского театра кукол, что увеличит количество новых постановок и рост его посещаемости до 15%. Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет участия в конкурсном отборе на получение грантов на реновацию региональных и муниципальных (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального проекта  
«Культурная среда»

ПЛАН  
мероприятий по реализации проекта

№ п.п.	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации (дд.мм.гггг)		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	До конца 2021 года направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на получение субсидии на строительство 1 центра культурного развития	01.08.2020	25.12.2021	Солонович В.Г.	заявка	Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее – совет)
1.1.1	Информирование органов местного самоуправления о возможности направления заявки на получение субсидии на строительство центра культурного развития	01.08.2020	01.10.2020	Солонович В.Г.	письма в органы местного самоуправления	куратор
1.1.2	Оказание организационной и методической помощи в подготовке заявки на получение субси-	01.10.2020	01.11.2021	Солонович В.Г.	информация об оказании содействия	куратор

	дии на строительство центра культурного развития (при необходимости)					
1.1.	Контрольная точка - направлена заявка на получение субсидии на строительство 1 центра культурного развития		25.12.2021	Солонович В.Г.	информация органа местного самоуправления	проектный комитет
2.	До конца 2024 года поддержано направление не менее 3 заявок в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение грантов региональными и муниципальными учреждениями отрасли культуры Ставропольского края на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	15.01.2020	25.12.2024	Солонович В.Г.	заявки	совет
2.1.1.	Информирование органов местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-	15.01.2020	01.03.2020	Солонович В.Г.	информация на сайтах министерства культуры РФ, министерства культуры	куратор

	ского края о возможности участия в конкурсе на получение грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации				Ставропольского края, письма, объявления	
2.1.2.	Оказание организационной и методической помощи органам местного самоуправления для участия в конкурсе на получение грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (при необходимости)	15.01.2020	01.03.2020	Солонович В.Г.	информация об оказании содействия	куратор
2.1	Контрольная точка - направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение грантов региональными и муниципальными учреждениями отрасли культуры Ставропольского края на реализацию проектов,		25.12.2020	Солонович В.Г. глава муниципального района (городского округа) Ставропольского края	информация органа местного самоуправления	проектный комитет



	направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации					
3.	До конца 2024 года оснащено 96 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	15.01.2020	25.12.2024	Алексеев С.В.	информация о количестве образовательных учреждений в сфере культуры оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	совет
3.1.1.	Направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на предоставление субсидии	15.01.2020	15.02.2020	Алексеев С.В.	заявка	куратор
3.1.2.	Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии	15.02.2020	15.03.2020	Калюка Е.В.	соглашение	куратор
3.1.3.	Распределение субсидии из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на	15.03.2020	15.05.2020	Калюка Е.В.	постановление Правительства Ставропольского края	куратор

	приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов					
3.1.4.	Заключение соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии	15.04.2020	15.05.2020	Калюка Е.В.	соглашение	куратор
3.1.5.	Мониторинг обеспеченности детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.05.2020	25.12.2020	Алексеев С.В.	отчет об укомплектованности музыкальными инструментами школ дополнительного образования	куратор
3.1.	Контрольная точка - 32 детских школы искусств укомплектованы музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		25.12.2020	Олесов С.И.	отчет об использовании субсидии	проектный комитет
4.	До конца 2024 года создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 41 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	15.01.2019	25.12.2024	Солонович В.Г.	акты ввода объектов в эксплуатацию	совет
4.1.1.	Утверждение порядка распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставро-	15.01.2019	28.02.2019	Калюка Е.В.	нормативный правовой акт Правительства Ставропольского края	куратор

	ропольского края из федерального и краевого бюджета на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культуры расположенных в сельской местности					
4.1.2.	Направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на выделение субсидии из федерального бюджета на 2020 год	01.03.2019	15.03.2019	Солонович В.Г.	заявка на получении субсидии	куратор
4.1.3.	Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о выделении субсидии	15.01.2019	20.02.2019	Калюка Е.В.	соглашение	куратор
4.1.4.	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культуры расположенных в сельской местности	01.04.2019	30.04.2019	Калюка Е.В.	постановление Правительства Ставропольского края	куратор

4.1.5.	Заключение соглашения между министерством культуры Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края о выделении субсидии	01.05.2019	01.06.2020	Калюка Е.В.	соглашение	куратор
4.1.6.	Осуществление контроля за ходом проведения ремонтных работ	01.05.2019	25.12.2019	Солонович В.Г.	отчет о ходе выполненных работ	куратор
4.1.	Контрольная точка - отремонтировано 16 зданий сельских Домов культуры		25.12.2019	Сидоренко Д.М., заместитель министра культуры Ставропольского края	акты выполненных работ, отчет об использовании субсидии	проектный комитет
4.2.1.	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культуры расположенных в сельской местности	01.04.2020	30.04.2020	Калюка Е.В.	постановление Правительства Ставропольского края	куратор
4.2.2.	Заключение соглашения между министерством культуры Ставропольского края и органами	01.05.2020	01.06.2020	Калюка Е.В.	соглашение	куратор

	местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края о выделении субсидии					
4.2.3.	Осуществление контроля за ходом проведения ремонтных работ	01.05.2020	25.12.2020	Солонович В.Г.	отчет о ходе выполненных работ	куратор
4.2.	Контрольная точка - отремонтировано 5 зданий сельских Домов культуры		25.12.2020	Сидоренко Д.М., заместитель министра культуры Ставропольского края	акты выполненных работ, отчет об использовании субсидии	проектный комитет
4.3.1.	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культуры расположенных в сельской местности	01.04.2021	30.05.2021	Калюка Е.В.	постановление Правительства Ставропольского края	куратор
4.3.2.	Заключение соглашения между министерством культуры Ставропольского края и органами местного самоуправления Ставропольского края о выделении субси-	01.06.2021	01.07.2021	Калюка Е.В.	соглашение	куратор

	дии					
4.3.3.	Осуществление контроля за ходом проведения ремонтных работ	01.05.2021	25.12.2021	Солонович В.Г.	отчет о ходе выполненных работ	куратор
4.3.	Контрольная точка - отремонтировано 5 зданий сельских Домов культуры		25.12.2021	Сидоренко Д.М., заместитель министра культуры Ставропольского края	акты выполненных работ, отчет об использовании субсидии	проектный комитет
5.	В 2019 году обеспечено 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Ставропольского края	01.15.2019	25.12.2019	Сидоренко Д.М., заместитель министра культуры Ставропольского края	информация о получении центров	совет
5.1.1.	Направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на предоставление субсидии	15.01.2019	15.02.2019	Хавалиц И.В.	заявка	куратор
5.1.2.	Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии	15.01.2019	15.02.2019	Калюка Е.В.	соглашение	куратор
5.1.3.	Распределение субсидий из федерального и крае-	01.03.2019	24.04.2019	Калюка Е.В.	правовой акт Правительства Ставро-	куратор

	вого бюджета бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Ставропольского края				польского края	
5.1.4.	Заключение соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии	24.05.2019	24.06.2019	Калюка Е.В.	соглашение	куратор
5.1.	Контрольная точка – приобретено 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Ставропольского края		25.12.2019	Калюка Е.В. Главы муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	акты сдачи-приемки	проектный комитет
6.	До конца 2024 года подержано направление не менее 6 заявок в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидии на создание модельных	15.01.2019	25.12.2024	Хавалиц И.В.	заявки	совет

	библиотек					
6.1.1.	Информирование органов местного самоуправления о возможности участия в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек	15.01.2019	15.02.2019	Шматова С.В.	сайт Министерства культуры РФ и министерства культуры Ставропольского края, сайты краевых государственных библиотек, портал «Культура. Гранты России», письма, объявления	куратор
6.1.2.	Обновление информации для органов местного самоуправления о возможности участия в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек по мере ее поступления	15.02.2019	01.12.2019	Шматова С.В.	сайт Министерства культуры РФ и министерства культуры Ставропольского края, сайты краевых государственных библиотек, портал «Культура. Гранты России», письма, объявления	куратор
6.1.3.	Оказание методической помощи в оформлении заявки на участие в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек (при необходимости)	15.03.2019	01.08.2019	Шматова С.В.	информация об оказании помощи	куратор
6.1.	Контрольная точка - направлена заявка в Ми-		25.12.2019	Хавалиц И.В.	заявка	проектный комитет



	Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидии на создание не менее 1 модельной библиотеки					
6.2.1.	Информирование органов местного самоуправления о возможности участия в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек	15.01.2020	15.02.2020	Шматова С.В.	сайт Министерства культуры РФ и министерства культуры Ставропольского края, сайты краевых государственных библиотек, портал «Культура. Гранты России», письма, объявления	куратор
6.2.2.	Обновление информации для органов местного самоуправления о возможности участия в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек по мере ее поступления	15.02.2020	01.12.2020	Шматова С.В.	сайт Министерства культуры РФ и министерства культуры Ставропольского края, сайты краевых государственных библиотек, портал «Культура. Гранты России», письма, объявления	куратор
6.2.3.	Оказание методической помощи в оформлении заявки на участие в конкурсе на получение суб-	15.03.2020	01.08.2020	Шматова С.В.	информация об оказании помощи	куратор

	сидии на создание модельных библиотек (при необходимости)					
6.2.	Контрольная точка - направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидии на создание не менее 1 модельной библиотеки		25.12.2020	Хавалиц И.В.	заявка	проектный комитет
6.3.1.	Информирование органов местного самоуправления о возможности участия в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек	15.01.2021	15.02.2021	Шматова С.В.	сайт Министерства культуры РФ и министерства культуры Ставропольского края, сайты краевых государственных библиотек, портал «Культура. Гранты России», письма, объявления	куратор
6.3.2.	Обновление информации для органов местного самоуправления о возможности участия в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек по мере ее поступления	15.02.2021	01.12.2021	Шматова С.В.	сайт Министерства культуры РФ и министерства культуры Ставропольского края, сайты краевых государственных библиотек, портал «Культура. Гранты России», письма,	куратор

					объявления	
6.3.3.	Оказание методической помощи в оформлении заявки на участие в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек (при необходимости)	15.03.2021	01.08.2021	Шматова С.В.	информация об оказании помощи	куратор
6.3.	Контрольная точка - направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидии на создание не менее 1 модельной библиотеки		25.12.2021	Хавалиц И.В.	заявка	проектный комитет
7.	До конца 2024 года поддержано направление не менее 6 заявок на выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов	15.01.2019	25.12.2024	Восковец О.П.	Заявки	Совет
7.1.1.	Координация направления заявок органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в Фонд кино для участия в конкурсном отборе для получе-	15.01.2019	15.02.2019	Савенко Е.А.	Письма, информации	куратор

	ния субсидий					
7.1.2.	Мониторинг оснащения современным оборудованием кинозалов (в случае выделения субсидии)	01.03.2019	25.12.2019	Савенко Е.А.	Информация об уровне оснащения	куратор
7.1.	Контрольная точка - направлено не менее 1 заявки на выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов		25.12.2019	Восковец О.П.	Заявка	проектный комитет
7.2.1.	Координация направления заявок органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в Фонд кино для участия в конкурсном отборе для получения субсидий	15.01.2020	15.02.2020	Савенко Е.А.	Письма, информации	куратор
7.2.2.	Мониторинг оснащения современным оборудованием кинозалов (в случае выделения субсидии)	01.03.2020	25.12.2020	Савенко Е.А.	Информация об уровне оснащения	куратор
7.2.	Контрольная точка - направлено не менее 1 заявки на выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов		25.12.2020	Восковец О.П.	Копия заявки	проектный комитет
7.3.1.	Координация направления заявок органами	15.01.2021	15.02.2021	Савенко Е.А.	Письма, информации	куратор

	местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в Фонд кино для участия в конкурсном отборе для получения субсидий					
7.3.2.	Мониторинг оснащения современным оборудованием кинозалов (в случае выделения субсидии)	01.03.2021	25.12.2021	Савенко Е.А.	Информация об уровне оснащения	куратор
7.3.	Контрольная точка – направлено не менее 1 заявки на выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов		25.12.2021	Восковец О.П.	Копия заявки	проектный комитет
8.	В 2020 году завершено приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе	15.01.2019	31.12.2020	Когарлыцкий А.С.	Акт приемки здания в эксплуатацию	совет
8.1.1.	Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении	15.01.2019	01.03.2019	Калюка Е.В.	соглашение	куратор

	субсидии					
8.1.2.	Проведение конкурсных процедур по отбору организации для выполнения подрядных работ по объекту капитального строительства «Приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе»	25.01.2019	19.04.2019	Когарлыцкий А.С.	протокол результата конкурсного отбора	куратор
8.1.3.	Подписание контракта с подрядной организацией на проведение работ	19.04.3019	06.05.2019	Когарлыцкий А.С.	контракт	куратор
8.1.4.	Контроль за проведением работ по объекту капитального строительства «Приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе»	06.05.2019	31.12.2020	Когарлыцкий А.С. Солонович В.Г.	техническая документация	куратор
8.1.	Контрольная точка - приемка в эксплуатацию объекта капитального		31.12.2020	Когарлыцкий А.С.	акт сдачи-приема здания в эксплуатацию	проектный комитет

	строительства «Приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе»					
--	--	--	--	--	--	--