

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей, в Ставропольском крае»

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	Поддержка семей, имеющих детей		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семей, имеющих детей	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Г.С.Зубенко, заместитель министра образования Ставропольского края		
Связь с государственными программами Ставропольского края	государственная программа Ставропольского края «Развитие образования»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель – создать в Ставропольском крае условия для повышения к 2024 году уровня компетентности не менее 75% родителей детей Ставропольского края в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), тыс. единиц, накопительным итогом с 2019 года ¹	основной	19,6	2018	43,7	87,4	131,1	174,9	218,6	262,3	262,3

¹Значения показателя будут уточнены после заключения с Министерством просвещения Российской Федерации соглашений на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета

2.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % ²	основной	уточняется	2018	60	65	70	75	80	85	85
3.	Доля родителей (законных представителей) детей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, % накопительным итогом ³	дополнительный	уточняется	2018	25	35	45	55	65	75	75
4.	Количество созданных консультационных центров для родителей в государственных и муниципальных образовательных организациях Ставропольского края, накопительным итогом, единиц	дополнительный	0	2018	10	20	33	33	33	33	33
5.	Доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение в рамках программ психолого-педагогической и	дополнительный	98,10	2018	98,20	98,40	98,60	98,80	98,90	99,00	99,00

² Значения показателя будут уточнены после заключения с Министерством просвещения Российской Федерации соглашений на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета

³ Значения показателя будут уточнены после представления Министерством просвещения Российской Федерации методики расчета показателя

правовой подготовки, в общей численности кандидатов в замещающие родители, в том числе близких родственников, процентов											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье			
1.1.	Не менее 75 процентов родителей (законных представителей) детей в Ставропольском крае получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	01.01.2019-31.12.2024	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p> <p>Результат достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителей, в том числе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, программы психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в семье.</p> <p>Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций (далее – НКО) и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, ор-</p>

		<p>ганизаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.</p> <p>С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.</p> <p>В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланировано ежегодное участие в отборе организаций на получение грантов в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.</p> <p>Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. Министерством образования Ставропольского края (далее – министерство) разработаны и реализованы программы подготовки граждан, желающих принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения замещающих родителей.</p> <p>Министерством, ресурсными центрами по работе с различными категориями детей и их родителями, созданными министерством, разработаны, изданы и распространены в ходе семинаров, совещаний,</p>
--	--	---

		<p>на сайтах ресурсных центров справочные материалы, информационные и методические пособия для родителей (законных представителей) не менее 4 наименований в год по вопросам воспитания и обучения детей, в том числе детей до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>Реализована программа психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа приемных родителей», на базе организаций Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детские дома), социально-ориентированных НКО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи (далее – психологические центры).</p> <p>Министерством разработаны и внедрены диагностические методики при устройстве ребенка в семью, организована диагностика с целью определения воспитательного потенциала родителей, их психологической совместимости с ребенком, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p> <p>К 2024 году 75% родителей (законных представителей) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, оказано не менее 262,3⁴ тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в том числе не</p>
--	--	--

⁴Значения показателя будут уточнены после заключения с Министерством просвещения Российской Федерации соглашений на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета

			<p>менее 2000 консультационных услуг гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, замещающим родителям посредством работы «Телефона доверия», ежемесячных выездных консультаций, сайтов, семейных центров, созданных на базе детских домов</p>
1.2.	<p>Внедрена в Ставропольском крае целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе (далее – Модель)</p>	01.01.2021-31.12.2021	<p>В Ставропольском крае к концу 2021 года внедрена и реализована Модель.</p> <p>Достигнуты показатели эффективности реализации Модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе.</p> <p>Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта НКО и привлечения частных инвестиций.</p> <p>В рамках подготовки к внедрению и реализации Модели в 2019-2024 годах создается не менее 33 консультационных центров для родителей в государственных и муниципальных образовательных организациях Ставропольского края.</p> <p>Деятельность консультационных центров направлена на:</p> <ul style="list-style-type: none"> информирование родительской общественности о порядке и местах предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), в том числе родителям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет, родителям детей с ограниченными возможностями здоровья; предоставление услуг психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), в том числе родителям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет,

			<p>родителям детей с ограниченными возможностями здоровья; оказание информационно-методической помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p> <p>Информирование родительской общественности о деятельности консультационных центров осуществляется посредством сообщений в средствах массовой информации, размещения информации на официальных сайтах образовательных организаций Ставропольского края, на межведомственном социальном портале Ставропольского края (www.rsp26.ru) при участии министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохранения Ставропольского края, а также на вновь созданном краевом портале «Учимся вместе»</p>
--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье							
1.1.	Не менее 75 процентов родителей (законных представителей) детей в Ставропольском крае получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим	1,36	1,282	0	0	0	0	2,642

	принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей							
1.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1,36	1,282	0	0	0	0	2,642
1.1.3.1	бюджет Ставропольского края	1,36	1,282	0	0	0	0	2,642
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Внедрена в Ставропольском крае целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного воз-	0	0	0	0	0	0	0

	раста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе							
1.2.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Всего по проекту	1,36	1,282	0	0	0	0	2,642
1.3.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0

1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1,36	1,282	0	0	0	0	2,642
1.3.3.1	бюджет Ставропольского края	1,36	1,282	0	0	0	0	2,642
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Е.Н.Козюра	министр образования Ставропольского	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
2.	Администратор проекта	Г.С.Зубенко	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского	40

Общие организационные мероприятия по проекту

Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта

3.	Ответственный за достижение результата	Г.С.Зубенко	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского	40
4.	Участник проекта	Е.В.Немцева	заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края	И.И.Ульянченко, министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края	10
5.	Участник проекта	Н.А.Козлова	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	10

Не менее 75 процентов родителей (законных представителей) детей в Ставропольском крае получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

6.	Ответственный за достижение результата проекта	Г.С.Зубенко	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
		Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края		
		Д.Г.Рудьева	заместитель министра образования Ставропольского края		
7.	Участник проекта	Н.О.Тимошенко	заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий министерства образования Ставропольского края	Г.С.Зубенко, заместитель министра образования Ставропольского края	40

8.	Участник проекта	О.Н.Чубова	начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40
9.	Участник проекта	О.Н.Пикалова	начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей министерства образования Ставропольского края	Д.Г.Рудьева, заместитель министра образования Ставропольского края	40
10.	Участник проекта	Н.И.Фирсова	начальник отдела развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей министерства образования Ставропольского края	Г.С.Зубенко, заместитель министра образования Ставропольского края	40
11.	Участник проекта	-	органы управления образованием администрации муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее - отделы образования) (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	10
12.	Участник проекта	-	государственные образовательные организации Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	30
13.	Участник проекта	-	государственные организации Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40

			без попечения родителей		
14.	Участник проекта	-	социально ориентированные некоммерческие организации Ставропольского края (по согласованию)	-	90
Внедрена в Ставропольском крае целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе					
15.	Ответственный за достижение результата	Г.С.Зубенко	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
16.	Участник проекта	Е.В.Немцева	заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края	И.И.Ульянченко, министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края	10
17.	Участник проекта	Н.А.Козлова	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края	10
18.	Участник проекта	Н.О.Тимошенко	заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий министерства образования Ставропольского края	Г.С.Зубенко, заместитель министра образования Ставропольского края	40

19.	Участник проекта	О.Н.Чубова	начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40
20.	Участник проекта	Н.И. Фирсова	начальник отдела развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, министерства образования Ставропольского края	Г.С.Зубенко, заместитель министра образования Ставропольского края	40
21.	Участник проекта	-	отделы образования (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	10
22.	Участник проекта	-	государственные образовательные организации Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
23.	Участник проекта	-	социально ориентированные некоммерческие организации Ставропольского края (по согласованию)	-	90
24.	Участник проекта		муниципальные образовательные организации Ставропольского края (по согласованию)	отделы образования (по согласованию)	40

6. Дополнительная информация

Задача национального проекта «Образование» создание условий для раннего развития в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, будет решаться в Ставропольском крае посредством повышения уровня методической, психолого-педагогической компетентности не менее 75% родителей детей Ставропольского края, в том числе родителей детей в возрасте до 3 лет и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказания поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, путем внедрения целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей.

Накопленный в крае опыт дошкольного образования детей до 3 лет (по состоянию на 01.01.2018 воспитываются 19145 детей), применения вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, функционирующие на базе дошкольных образовательных организаций (104 группы, в них 1158 детей), на базе организаций дополнительного образования детей (3 группы, в них 19 детей), группы полного дня на базе общеобразовательных организаций (6 групп, в них 106 детей), группы присмотра и ухода (4 группы, в них 75 детей), консультативные пункты (440 пунктов для 3968 детей до 3-х лет и их родителей) позволит предоставить психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям детей до 3 лет, включая родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Специалистами центров ранней помощи, созданных на базе государственных образовательных организаций Ставропольского края, будет оказана необходимая консультативная помощь родителям детей с ограниченными возможностями здоровья.

Важным инструментом для реализации целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей является созданная в Ставропольском крае система оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (законным представителям). В 2017 году центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи оказано 19675 услуг.

В рамках проекта планируется расширить программу подготовки граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, за счет совершенствования методической базы «Школы приемных родителей» и расширения круга целевой группы обучающихся по данным программам кандидатов в замещающие родители.

Таким образом, исходя из практики организации предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консуль-

тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, предполагается к 2024 году увеличить количество предоставляемых услуг до 263,3.

Приложение 1

к паспорту регионального
проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприя- тия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Не менее 75 процентов родителей (законных представителей) детей в Ставропольском крае получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечительства родителей	01.01.2019	31.12.2024	Зубенко Г.С.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее – совет)
1.1.1.	Предоставление некоммерческими организациями (далее – НКО) и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок	01.12.2018	15.02.2019	НКО и иные организации, в том числе государственных	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных	И.В. Кувалдина, заместитель председателя

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей			ственные и муниципальные (по согласованию)	и муниципальных, в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительства Ставропольского края (далее – куратор проекта)
1.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей ⁵	15.03.2019	15.04.2019	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные (по согласованию)	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	куратор проекта
1.1.3.	Разработка и реализация программ психолого-педагогической и инфор-	15.01.2019	31.12.2019	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н.,	программы, разработанные образовательными	куратор проекта

⁵ План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мационно-просветительской поддержки родителей, в том числе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в возрасте до 3 лет, детей, получающих дошкольное образование в семье				организациями Ставропольского края, отчеты образовательных организаций Ставропольского края, органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее - отделы образования)	
1.1.4.	Разработка, издание и распространение справочных материалов, типовых информационных и методических пособий для родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и	15.01.2019	31.12.2019	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н., Фирсова Н.И.	справочные материалы по вопросам воспитания и обучения	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обучения детей в Ставропольском крае, в том числе детей до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья				детей, разработанные министерством образования Ставропольского края (далее – Минобразования края)	
1.1.5.	Реализация программ для психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа приемных родителей», замещающих родителей и их ближайших родственников	15.01.2019	31.12.2019	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
1.1.6.	Разработка и внедрение диагностических методик при устройстве ребенка в семью граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	15.01.2019	31.12.2019	Фирсова Н.И.	диагностические методики определения воспитательного потенциала кандидатов в замещающие родители,	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					отчеты отделов образования	
1.1.7.	Консультирование граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, посредством работы «Телефона доверия», ежемесячных выездных консультаций, сайтов, созданных семейными центрами	10.01.2019	31.12.2019	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края, организаций Ставропольского края для детей-сирот	куратор проекта
1.1.	Не менее 25% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	31.12.2019	Зубенко Г.С.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.2.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	01.11.2019	01.12.2019	НКО и иные организации, в том числе государ-	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей			ответственные и муниципальные (по согласованию)	в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
1.2.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей ⁶	01.01.2020	29.02.2020	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные (по согласованию)	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	куратор проекта
1.2.3.	Разработка и реализация программ психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителей, в том числе роди-	15.01.2020	31.12.2020	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н.,	программы, разработанные образовательными организациями Ставропольского	куратор проекта

⁶ План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	телей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в возрасте до 3 лет, детей, получающих дошкольное образование в семье				края, отчеты образовательных организаций Ставропольского края, отделов образования	
1.2.4.	Разработка, издание и распространение справочных материалов, типовых информационных и методических пособий для родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей, в том числе детей до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья	15.01.2020	31.12.2020	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н., Фирсова Н.И.	Справочные материалы, по вопросам воспитания и обучения детей, разработанные Минобразованием края	куратор проекта
1.2.5.	Реализация программ для психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа приемных родителей», замещающих родителей и их ближайших	15.01.2020	31.12.2020	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	родственников					
1.2.6.	Разработка и внедрение диагностических методик при устройстве ребенка в семью граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечительства родителей	15.01.2020	31.12.2020	Фирсова Н.И.	диагностические методики определения воспитательного потенциала кандидатов в замещающие родители, отчеты отделов образования	куратор проекта
1.2.7.	Консультирование граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, посредством работы «Телефона доверия», ежемесячных выездных консультаций, сайтов, созданных семейными центрами	10.01.2020	31.12.2020	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края, организаций Ставропольского края для детей-сирот	куратор проекта
1.2.	Не менее 35% родителей (законных представителей) детей в Ставропольском крае получили услуги психолого-	-	31.12.2020	Зубенко Г.С.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					сферы»
1.3.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.11.2020	01.12.2020	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные (по согласованию)	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
1.3.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в	01.01.2021	28.02.2021	НКО и иные организации, в том числе государ-	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей ⁷			ответственные и муниципальные (по согласованию)	предоставлении грантов	
1.3.3	Разработка и реализация программ психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителей, в том числе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в возрасте до 3 лет, детей, получающих дошкольное образование в семье	15.01.2021	31.12.2021	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н.,	программы, разработанные образовательными организациями Ставропольского края, отчеты образовательных организаций Ставропольского края, отделов образования	куратор проекта
1.3.4	Разработка, издание и распространение справочных материалов, типовых	15.01.2021	31.12.2021	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н.,	справочные материалы	куратор проекта

⁷ План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	информационных и методических пособий для родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей в Ставропольском крае, в том числе детей до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья			Пикалова О.Н., Фирсова Н.И.		
1.3.5	Реализация программ для психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа приемных родителей», замещающих родителей и их ближайших родственников	15.01.2021	31.12.2021	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
1.3.6.	Разработка и внедрение диагностических методик при устройстве ребенка в семью граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	15.01.2021	31.12.2021	Фирсова Н.И.	диагностические методики определения воспитательного потенциала кандидатов в замещающие родители,	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					отчеты отделов образования	
1.3.7.	Консультирование граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей посредством работы «Телефона доверия», ежемесячных выездных консультаций, сайтов, созданных семейными центрами	10.01.2021	31.12.2021	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края, организаций Ставропольского края для детей-сирот	куратор проекта
1.3	Не менее 45% родителей (законных представителей) детей в Ставропольском крае получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	31.12.2021	Зубенко Г.С.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.4.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в	01.11.2021	01.12.2021	НКО и иные организации, в том	заявки НКО и иных организаций, в том числе	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей			числе государственные и муниципальные (по согласованию)	государственных и муниципальных, в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
1.4.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей ⁸	01.01.2022	28.02.2022	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные (по согласованию)	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	куратор проекта
1.4.3	Разработка и реализация программ психолого-педагогической и инфор-	15.01.2022	31.12.2022	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н.,	программы, разработанные образовательными	куратор проекта

⁸ План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мационно-просветительской поддержки родителей, в том числе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в возрасте до 3 лет, детей, получающих дошкольное образование в семье				организациями Ставропольского края, отчеты образовательных организаций Ставропольского края, отделов образования	
1.4.4	Разработка, издание и распространение справочных материалов, типовых информационных и методических пособий для родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей в Ставропольском крае, в том числе детей до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья	15.01.2022	31.12.2022	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н., Фирсова Н.И.	справочные материалы	куратор проекта
1.4.5	Реализация программ для психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, желающих принять на	15.01.2022	31.12.2022	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа приемных родителей», замещающих родителей и их ближайших родственников					
1.4.6.	Разработка и внедрение диагностических методик при устройстве ребенка в семью граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	15.01.2022	31.12.2022	Фирсова Н.И.	диагностические методики определения воспитательного потенциала кандидатов в замещающие родители, отчеты отделов образования	куратор проекта
1.4.7.	Консультирование граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей посредством работы «Телефона доверия», ежемесячных выездных консультаций, сайтов, созданных семейными центрами	10.01.2022	31.12.2022	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края, организаций Ставропольского края для детей-сирот	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.4.	Не менее 55% родителей (законных представителей) детей в Ставропольском крае получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	31.12.2022	Зубенко Г.С.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.5.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.11.2022	01.12.2022	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные (по согласованию)	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей ⁹	01.01.2023	28.02.2023	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные (по согласованию)	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	куратор проекта
1.5.3	Разработка и реализация программ психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителей, в том числе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в возрасте до 3 лет, детей, получающих дошкольное образование в семье	15.01.2023	31.12.2023	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н.,	программы, разработанные образовательными организациями Ставропольского края, отчеты образовательных организаций Ставропольского края, отделов образования	куратор проекта

⁹ План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.4	Разработка, издание и распространение справочных материалов, типовых информационных и методических пособий для родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей в Ставропольском крае, в том числе детей до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья	15.01.2023	31.12.2023	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н., Фирсова Н.И.	справочные материалы	куратор проекта
1.5.5	Реализация программ для психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа приемных родителей», замещающих родителей и их ближайших родственников	15.01.2023	31.12.2023	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
1.5.6.	Разработка и внедрение диагностических методик при устройстве ребенка в семью граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	15.01.2023	31.12.2023	Фирсова Н.И.	диагностические методики определения воспитательного потен-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					циала кандидатов в замещающие родители, отчеты отделов образования	
1.5.7.	Консультирование граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей посредством работы «Телефона доверия», ежемесячных выездных консультаций, сайтов, созданных семейными центрами	10.01.2023	31.12.2023	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края, организаций Ставропольского края для детей-сирот	куратор проекта
1.5	Не менее 65% родителей (законных представителей) детей в Ставропольском крае получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	31.12.2023	Зубенко Г.С.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.6.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.11.2023	01.12.2023	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные (по согласованию)	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
1.6.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей ¹⁰	01.01.2024	28.02.2024	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные (по согласованию)	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	куратор проекта

¹⁰ План мероприятий регионального проекта подлежит допланированию после доведения информации из Минпросвещения России о механизме участия НКО в оказании психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.6.3	Разработка и реализация программ психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителей, в том числе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в возрасте до 3 лет, детей, получающих дошкольное образование в семье	15.01.2024	31.12.2024	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н.	программы, разработанные образовательными организациями Ставропольского края, отчеты образовательных организаций Ставропольского края, отделов образования	куратор проекта
1.6.4	Разработка, издание и распространение справочных материалов, типовых информационных и методических пособий для родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей в Ставропольском крае, в том числе детей до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья	15.01.2024	31.12.2024	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н., Пикалова О.Н., Фирсова Н.И.	справочные материалы	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.6.5	Реализация программ для психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа приемных родителей», замещающих родителей и их ближайших родственников	15.01.2024	31.12.2024	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
1.6.6.	Разработка и внедрение диагностических методик при устройстве ребенка в семью граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	15.01.2024	31.12.2024	Фирсова Н.И.	диагностические методики определения воспитательного потенциала кандидатов в замещающие родители, отчеты отделов образования	куратор проекта
1.6.7.	Консультирование граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей посредством работы «Те-	10.01.2024	31.12.2024	Фирсова Н.И.	отчеты образовательных организаций Ставропольского края, организаций	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	лефона доверия», ежемесячных выездных консультаций, сайтов, созданных семейными центрами				Ставропольского края для детей-сирот	
1.6	Не менее 75% родителей (законных представителей) детей в Ставропольском крае получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	31.12.2024	Зубенко Г.С.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.	Внедрена в Ставропольском крае целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного воз-	10.01.2021	31.12.2021	Зубенко Г.С.	информационно-аналитический отчет	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	раста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе					
2.1.1	Утверждение перечня консультационных центров для родителей, создаваемых в 2019 году	10.01.2019	15.02.2019	Тимошенко Н.О.	приказ минобразования края	куратор проекта
2.1.2.	Утверждение типового положения о консультационном центре для родителей	15.02.2019	01.03.2019	Тимошенко Н.О., Чубова О.Н.	приказ минобразования края	куратор проекта
2.1.3.	Утверждение локальных актов государственных образовательных организаций Ставропольского края в целях создания и обеспечения деятельности консультационных центров для родителей	01.03.2019	15.04.2019	Тимошенко Н.О.	локальные акты образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
2.1.4.	Информационное наполнение краевого портала «Учимся вместе»	10.01.2019	31.12.2019	Тимошенко Н.О.	размещена соответствующая информация на портале	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.5.	Информационное наполнение межведомственного социального портала Ставропольского края (www.rsp26.ru)	10.01.2019	31.12.2019	Тимошенко Н.О.	размещена соответствующая информация на портале	куратор проекта
2.1.	Контрольная точка: Создано 10 консультационных центров для родителей в 2019 году	-	31.12.2019	Зубенко Г.С.	локальные акты образовательных организаций Ставропольского края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.2.1.	Утверждение перечня консультационных центров для родителей, создаваемых в 2020 году	10.01.2020	15.02.2020	Тимошенко Н.О.	приказ минобразования края	куратор проекта
2.2.2.	Утверждение локальных актов государственных образовательных организаций Ставропольского края в целях создания и обеспечения деятельности консультационных центров для родителей	01.03.2020	15.04.2020	Тимошенко Н.О.	локальные акты образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
2.2.3.	Информационное наполнение краевого портала «Учимся вместе»	10.01.2020	31.12.2020	Тимошенко Н.О.	размещена соответствующая информация на портале	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.2.4.	Информационное наполнение социального портала Ставропольского края (www.rsp26.ru)	10.01.2020	31.12.2020	Тимошенко Н.О.	актуализирована информация на портале «Учимся вместе»	куратор проекта
2.2.	Контрольная точка: Создано 20 консультационных центров для родителей в 2020 году	-	31.12.2020	Зубенко Г.С.	локальные акты образовательных организаций Ставропольского края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.3.1.	Утверждение перечня консультационных центров для родителей, создаваемых в 2021 году	10.01.2021	15.02.2021	Тимошенко Н.О.	приказ минобразования края	куратор проекта
2.3.2.	Утверждение локальных актов государственных образовательных организаций Ставропольского края в целях создания и обеспечения деятельности консультационных центров для родителей	01.03.2021	15.04.2021	Тимошенко Н.О.	локальные акты образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
2.3.3.	Информационное наполнение краевого портала «Учимся вместе»	10.01.2021	31.12.2021	Тимошенко Н.О.	актуализирована информация на портале «Учимся вместе»	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3.4.	Информационное наполнение межведомственного социального портала Ставропольского края (www.rsp26.ru)	10.01.2021	31.12.2021	Тимошенко Н.О.	размещена соответствующая информация на портале	куратор проекта
2.3.	Контрольная точка: Создано 33 консультационных центра для родителей в 2021 году	-	31.12.2021	Зубенко Г.С.	локальные акты образовательных организаций Ставропольского края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.4.1.	Проведение краевого семинара-совещания по вопросу внедрения в Ставропольском крае целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей с участием консультационных центров для родителей, НКО, отделов образования	05.05.2021	01.06.2021	Тимошенко Н.О. Фирсова Н.И.	программа проведения семинара-совещания, списки участников, отчет о проведении семинара	куратор проекта
2.4.2.	Мониторинг внедрения в Ставропольском крае целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей	01.10.2021	15.12.2021	Тимошенко Н.О.	отчет о внедрении целевой модели информационно-просветительской	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					поддержки родителей	
2.4.3.	Размещение информации о внедрении целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей на социальном портале Ставропольского края (www.rsp26.ru), официальном сайте министерства образования Ставропольского края, отделов образования, государственных и муниципальных образовательных организаций Ставропольского края, в средствах массовой информации Ставропольского края	01.10.2021	31.12.2021	Тимошенко Н.О.	отчет о количестве размещенной информации	куратор проекта
2.4.	Внедрена в Ставропольском крае в 2021 году целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров,	-	31.12.2021	Зубенко Г.С.	направлен информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе					

Приложение 2

к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Количество созданных консультационных центров для родителей в государственных и муниципальных образовательных организациях Ставропольского края в общей численности кандидатов в замещающие родители, в том числе близких родственников							
1.	Показатель соответствует количеству консультационных центров для родителей	0 в 2018 году	по данным министерства образования Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края	министерство образования Ставропольского края	по Ставропольскому краю	1 раз в год	-
Доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение в рамках программ психолого-педагогической и правовой подготовки							
2.	$F = \frac{\sum Y_{обраті}}{\sum Y_{всегоі}}$	98,00	по данным министерства образования	министерство образования	по Ставропольскому краю	годовая	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	<p>где: $Y_{\text{обраті}}$ - численность граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших обучение по программе «Школа приемных родителей» $Y_{\text{всегоі}}$ - численность граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, получивших направление органов опеки и попечительства Ставропольского края на прохождение соответствующего обучения</p>		Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края	Ставропольского края	краю		