

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе Ставропольского
края по проектной деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Успех каждого ребенка в Ставропольском крае»

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Д.Г.Рудьева, заместитель министра образования Ставропольского края		
Связь с государственными программами Ставропольского края	государственная программа Ставропольского края «Развитие образования»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей Ставропольского края									
Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	основной	73,4	10.01.2018	75	76	77	78	79	80
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом, человек	основной	850	10.01.2018	900	2750	3600	5650	6500	8350
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам	основной	19,8	10.01.2018	58,1	87,2	130,8	159,8	203,4	247,0

проектах, направленных на раннюю профориентацию, нарастающим итогом, тыс. человек									
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	основной	0	01.06.2018	12900	14200	15500	16800	18100	19400

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			
1.	Создано 221 новое место в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	01.01.2019 31.12.2024	За счет средств федеральной субсидии открыты три центра цифрового образования «IT-куб» ² , что обеспечит к 2024 году создание 221 нового места, а также дополнительный охват не менее 1520 школьников дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

² Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда Ставропольского края».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019 31.12.2024	<p>Используются механизмы ранней профориентации детей, в том числе посредством использования системы онлайн-уроков «Проектория» в режиме интернет-трансляции на главной странице портала «ПроеКТОриЯ» (http://proektoria.online/), а также в группах ПроеКТОрии в социальных сетях Вконтакте https://vk.com/proektoria и Одноклассниках https://ok.ru/proektoria, проекта «Уроки настоящего».</p> <p>В результате школьники Ставропольского края получают возможность познакомиться с существующими профессиями, выбрать профессиональные компетенции и определиться с будущей профессией.</p> <p>В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Ставропольского края, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году – 20%; в 2020 году – 30%; в 2021 году – 45%; в 2022 году – 55%; в 2023 году – 70%; в 2024 году – 85%.
3.	Не менее 19,4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019 31.12.2024	<p>В Ставропольском крае функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>К 2024 году проект предоставит обучающимся 6-11 классов возможность ближе познакомиться с профессиями и определиться со своей будущей профессией на площадках специализированных центров компетенций, колледжей, вузов, ЦМИТов, детских технопарков.</p> <p>Оператором проекта определен союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»</p>
4.	<p>В не менее чем в 310 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p>	<p>01.01.2019 31.12.2024</p>	<p>К 2024 году во всех муниципальных районах и городских округах края, имеющих общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы спортивных залов и созданию школьных спортивных клубов</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 310 общеобразовательных организациях, не менее 14 тыс. детей (нарастающим итогом с 2018 года) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 8 детских технопарков «Кванториум» и 3 ³ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ⁴	01.01.2019 31.12.2024	<p>В соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью созданы до 2024 года 8 детских технопарков «Кванториум» в городах с населением свыше 60 тыс. человек (г-к. Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, гг. Невинномысск, Ставрополь, Минеральные воды, Георгиевск, Буденновск) за счет приспособления, реконструкции, капитального ремонта действующих помещений</p> <p>Для детей, проживающих в сельской местности, предусматривается создание 3 мобильных технопарков «Кванториум», что обеспечит доступность получения услуг дополнительного образования детям в отдаленных сельских территориях.</p> <p>Обучение не менее 5000 детей на постоянной основе в детских технопарках «Кванториум» и вовлечение не менее 3350 детей в деятельность мобильных технопарков способствует развитию инженерных и технических компетенций у обучающихся</p>
6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020- 30.07.2020	К середине 2020 года в общеобразовательные организации Ставропольского края внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся, в том числе в организациях дополнительного образования отраслей «Образование», «Физическая культура и спорт», «Культура»

³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

⁴ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7.	Не менее 70% детей в Ставропольском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019 31.12.2024	<p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>В крае создана система организации дистанционного образования позволяющая обеспечить максимальный доступ детей данной категории к образовательным и информационным ресурсам, способствует получению ими качественного образования, расширению возможностей их последующей профессиональной занятости и, соответственно, их успешной социализации, работает Центр дистанционного обучения, методической и технической поддержки внедрения информационных технологий в ОУ.</p> <p>Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных Общение учителей и обучающихся осуществляется через программу Skype, которая позволяет не только видеть собеседников, но также и демонстрировать то, что происходит на экранах обучающихся и учителей, пересылать файлы, общаться в чат.</p> <p>Дистанционное обучение детей, нуждающихся в обучении на дому, регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, а также учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательной организацией</p> <p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году, в том числе:</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			в 2019 году – 34%; в 2020 году – 46%; в 2021 году – 52%; в 2022 году – 58%; в 2023 году – 64%; в 2024 году – 70%
8.	В Ставропольском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ставропольском крае ⁵	01.01.2021 31.12.2021	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2021 году на базе ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи может создаваться как новая организация или как выделенное структурное подразделение существующей государственной автономной, бюджетной организации, автономной некоммерческой организации ⁶ . Основными задачами центра являются координация межведомственной работы в Ставропольском крае по выявлению одаренных детей, сопровождение одаренных детей (очное в виде проектных смен и межсессионное заочное), координация деятельности по выявлению и сопровождению одаренных детей на уровне муниципальных образований; создание единой среды со всеми участниками в сетевой форме, а также повышение профессионального мастерства специалистов, работающих с одаренными детьми

⁵ Срок реализации уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета по соответствующему мероприятию

⁶ Организационная структура центра уточняется после доведения информации из Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
9.	Создан 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края, в том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	01.01.2022-31.12.2022	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. Создание центра, реализующего дополнительные образовательные программы, предполагается в 2022 году на базе федеральной или государственной образовательной организации высшего образования, расположенной на территории Ставропольского края ⁷
10.	В Ставропольском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2021-31.12.2021	К концу 2021 года в Ставропольского края внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного

⁷ Организационная структура центра будет уточнена после предоставления соответствующей информации из Минпросвещения РФ

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>ного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p> <p>Это позволит обеспечить комплексное эффективное функционирование системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в Ставропольском крае, включающее создание современных организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления и развития региональной системы дополнительного образования детей, формирование системы обмена опытом и лучшими региональными практиками реализации программ дополнительного образования, действующего общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей, обеспечение доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской местности</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	01.01.2021-31.12.2021	<p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности <p>В результате внедрения целевой модели усовершенствована существующая в Ставропольском крае система государственно-общественного управления образовательными организациями, предусматривающая заинтересованное участие представителей реального сектора экономики в результатах деятельности образовательных организаций</p>
12.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ставропольском крае, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	30.07.2020-31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ставропольском крае, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			В качестве наставников будут привлечены преподаватели вузов, работники научных организаций, представители предприятий реального сектора экономики, деятели культуры, искусства, спортсмены
13.	Обучающимся 5-11 классов в Ставропольском крае предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.12.2024	<p>К 2024 году внедрены механизмы обучения детей по индивидуальным учебным планам, предусматривающие снятие правовых и административных барьеров для реализации образовательных программ в сетевой форме, внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ</p> <p>Это позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Обеспечение деятельности детского технопарка «Кванториум»	14,200						14,200
1.1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)							
1.1.1.1.	Консолидированный бюджет Ставропольского края, в том числе:	14,200						14,200
1.1.2.	бюджет Ставропольского края, из них	14,200						14,200
1.1.2.1	межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края муниципальным бюджетам							
1.1.3.	бюджеты муниципальных образований Ставропольского края							
1.1.3.1.	внебюджетные источники							
1.2.	В Ставропольском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образователь-							

	ного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования							
1.2.1.	Федеральный бюджет							
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.2.2.	Бюджет Ставропольского края							
1.2.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.2.3.	бюджеты муниципальных образований Ставропольского края							
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	57,969	6,924	6,924				71,817
1.3.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	51,407						51,407
1.3.2.	Консолидированный бюджет Ставропольского края, в том числе:	6,562	6,924	6,924				20,41

1.3.2.1	бюджет Ставропольского края, из них	3,281	3,462	3,462				10,205
1.3.2.2.	межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края муниципальным бюджетам	3,281	3,462	3,462				10,205
1.3.3.	бюджеты муниципальных образований Ставропольского края	3,281	3,462	3,462				10,205
1.3.4.	внебюджетные источники							
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»							
1.4.1.	Федеральный бюджет							
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.4.2.	Бюджет Ставропольского края							
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.4.3.	бюджеты муниципальных образований Ставропольского края							
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.4.4.	внебюджетные источники							

1.5.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий							
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися							
1.7.	Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.							
1.8.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия							

	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ							
1.8.1.	Федеральный бюджет							
1.8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.8.2.	Бюджет Ставропольского края							
1.8.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.8.3.	бюджеты муниципальных образований Ставропольского края							
1.8.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.8.4.	внебюджетные источники							
1.9.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров							

	мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы							
	Создание мобильных технопарков «Кванториум»							
1.9.1.	Федеральный бюджет							
1.9.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.9.2.	Бюджет Ставропольского края							
1.9.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.9.3.	бюджеты муниципальных образований Ставропольского края							
1.9.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.9.4.	внебюджетные источники							
1.10.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							
1.11.	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразова-							

	тельных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения							
1.11.1.	Федеральный бюджет							
1.11.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.11.2.	Бюджет Ставропольского края							
1.11.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.11.3.	бюджеты муниципальных образований Ставропольского края							
1.11.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.11.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		72,169	6,924	6,924				86,017
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)		51,407						51,407
Консолидированный бюджет Ставропольского края, в том числе:		20,762	6,924	6,924				34,61
бюджет Ставропольского края		17,481	3,462	3,462				24,405
межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края муниципальным бюджетам		3,281	3,462	3,462				10,205

бюджеты муниципальных образований Ставропольского края	3,281	3,462	3,462				10,205
внебюджетные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Козюра Е.Н.	министр образования Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
2.	Администратор регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
Проведение установочного совещания по организации реализации регионального проекта.					
Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта					
3.	Участник регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
4.	Участник регионального проекта	Когарлыцкий А.С.	министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарёв А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
5.	Участник регионального проекта	Марков Р.К.	министр физической культуры и спорта Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Лихачева Т.И.	министр культуры Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
7.	Участник регионального проекта	-	органы управления образования администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	40
Создано 221 новое место в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
9.	Участник регионального проекта	Жигайлов А.В.	ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск»	Рудьева Д.Г., заместитель министра образования Ставропольского края	70
10.	Участник регионального проекта	Брацыхина Л.С.	директор ГКУ СК «Краевой центр»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
12.	Участник регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
13.	Участник регионального проекта	-	органы управления образования администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	70
Не менее 19,4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник регионального проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
16.	Участник регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
17.	Участник регионального проекта	-	органы управления образования администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	70
18.	Участник регионального проекта	-	профессиональные образовательные организации, организации высшего образования, расположенные на территории Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	70
В не менее чем 310 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участник регионального проекта	Лукиди С.М.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
21.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	50
22.	Участник регионального проекта	Брацыхина Л.С.	директор ГКУ СК «Краевой центр»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 8 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
24.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края	-	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Жигайлов А.В.	ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск»	Рудьева Д.Г., заместитель министра образования Ставропольского края	70
26.	Участник регионального проекта	Брацыхина Л.С.	директор ГКУ СК «Краевой центр»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
27.	Участник регионального проекта	Когарлыцкий А.С.	министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарев А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
29.	Участник регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
30.	Участник регионального проекта	Зубенко Г.С.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
31.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления муницип-	главы администраций муниципальных районов и	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			пальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	городских округов Ставропольского края (по согласованию)	
32.	Участник регионального проекта	-	государственные образовательные организации дополнительного образования, подведомственные министерству образования СК	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	50
Не менее 70% детей в Ставропольском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
34.	Участник регионального проекта	Зубенко Г.С.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
35.	Участник регионального проекта	-	органы управления образования администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник регионального проекта	-	государственные образовательные организации дополнительного образования, подведомственные министерству образования СК	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	50
В Ставропольском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ставропольском крае					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	50
38.	Участник регионального проекта	-	государственные образовательные организации дополнительного образования, подведомственные министерству образования СК	-	50
39.	Участник регионального проекта	Марков Р.К.	министр физической культуры и спорта Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
40.	Участник регионального проекта	Лихачева Т.И.	министр культуры Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
41.	Участник регионального проекта	Жигайлов А.В.	ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск»	Рудьева Д.Г., заместитель министра образования Ставропольского края	70
42.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	70
43.	Участник регионального проекта	Брацыхина Л.С.	директор ГКУ СК «Красевой центр»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
Создан 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края, в том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
45.	Участник регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46.	Участник регионального проекта	-	федеральные, государственные образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Ставропольского края	-	70
47.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	70
В Ставропольском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
48.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
49.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	70
50.	Участник регионального проекта	-	государственные образовательные организации дополнительного	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования, подведомственные министерству образования СК		
51.	Участник регионального проекта	Евмененко Е.В.	ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
52.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
53.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	70
54.	Участник регионального проекта	-	государственные образовательные организации дополнительного образования, подведомственные министерству образования СК	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
55.	Участник регионального проекта	-	организации реального сектора экономики	-	40
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ставропольском крае, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
56.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
57.	Участник регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
58.	Участник регионального проекта	Зубенко Г.С.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
59.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	70
60.	Участник регионального проекта	-	государственные образовательные организации дополнительного образования, подведомственные министерству образования СК	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обучающимся 5-11 классов в Ставропольском крае предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
61.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
62.	Участник регионального проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	
63.	Участник регионального проекта	Евмененко Е.В.	ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
64.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)	70
65.	Участник регионального проекта	-	государственные образовательные организации, подведомственные министерству образования СК	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	70

6. Дополнительная информация

Учитывая, что охват всеми формами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет в крае по состоянию на 01.01.2018 составляет 74%, а субсидия из федерального бюджета будет предоставляться субъектам РФ, где этот процент составляет ниже 50%, Ставропольский край не может претендовать на данную субсидию. Поэтому достижение результата «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ с целью охвата 80% детей дополнительным образованием» планируется за счет создания центра цифрового образования «IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда Ставропольского края».

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создано 221 новое место в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием⁸	10.01.2019	31.12.2021	Лаврова Н.А. Рудьева Д.Г.	информационно-аналитический отчет	Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности края (далее – совет)
1.1.	Созданы 77 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей	-	31.12.2019	Савченко В.В. Пикалова О.Н.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

⁸ Мероприятия по данному результату отражены в Плане мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда Ставропольского края»

1.2.	Созданы 144 новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году	-	31.12.2021	Савченко В.В. Пикалова О.Н.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.	Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2024	Лаврова Н.А. Рудьева Д.Г.	информационно-аналитический отчет	Совет
2.1.1.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	10.01.2019	15.02.2019	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	письмо министерства образования Ставропольского края (далее – Минобразования края)	куратор проекта
2.1.2.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», локальных актов	15.02.2019	01.03.2019	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта

2.1.3.	Информирование школьников 5-11 классов об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	01.03.2020	31.12.2020	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	информация на официальных сайтах образовательных организаций минобразования края	куратор проекта
2.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2019 году	-	31.12.2019	Чубова О.Н. Пикалова О.Н. администрации муниципальных районов и городских округов	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.2.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	10.01.2020	15.02.2020	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	письмо минобразования края	куратор проекта
2.2.1.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», локальных актов	15.02.2020	01.03.2020	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта

2.3.1.	Информирование школьников 5-11 классов об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	01.03.2020	31.12.2020	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	информация на официальных сайтах образовательных организаций минобразования края	куратор проекта
2.3.	Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2020 году	-	31.12.2020	Чубова О.Н. Пикалова О.Н. администрации муниципальных районов и городских округов	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.4.1.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	10.01.2021	15.02.2021	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	письмо минобразования края	куратор проекта
2.4.2.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», локальных актов	15.02.2021	01.03.2021	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта

2.4.3.	Информирование школьников 5-11 классов об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	01.03.2021	31.12.2021	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	информация на официальных сайтах образовательных организаций минобразования края	куратор проекта
2.4.	Не менее чем 45% от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2021 году		31.12.2021	Чубова О.Н. Пикалова О.Н. администрации муниципальных районов и городских округов	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.5.1.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	10.01.2022	15.02.2022	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	письмо минобразования края	куратор проекта
2.5.2.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», локальных актов	15.02.2022	01.03.2022	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта

2.5.3.	Информирование школьников 5-11 классов об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	01.03.2022	31.12.2022	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	информация на официальных сайтах образовательных организаций минобразования края	куратор проекта
2.5.	Не менее чем 55% от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2022 году		31.12.2022	Чубова О.Н. Пикалова О.Н. администрации муниципальных районов и городских округов	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.6.1.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», локальных актов	15.02.2023	01.03.2023	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
2.6.2.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	10.01.2023	15.02.2023	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	письмо минобразования края	куратор проекта

2.6.3.	Информирование школьников 5-11 классов об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	01.03.2023	31.12.2023	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	информация на официальных сайтах образовательных организаций минобразования края	куратор проекта
2.6.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в 2023 году	-	31.12.2023	Чубова О.Н. Пикалова О.Н. администрации муниципальных районов и городских округов	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.7.1.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория» в 2022 году	10.01.2024	15.02.2024	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	письмо минобразования края	куратор проекта
2.7.2.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», локальных актов	15.02.2024	01.03.2024	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта

2.7.3.	Информирование школьников 5-11 классов об условиях и возможности участия в открытых онлайн-уроках «Проектория»	01.03.2024	31.12.2024	Любенко Н.И. Пинская Е.Н.	информация на официальных сайтах образовательных организаций минобразования края	куратор проекта
2.7.	Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2024	Чубова О.Н. Пикалова О.Н. администрации муниципальных районов и городских округов	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.	Не менее 19,4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»^{9 10}	10.01.2019	31.12.2024	Рудьева Д.Г. Жирнов Д.О.	информационно-аналитический отчет	Совет
3.1.1.	Заключение министерством образования Ставропольского	10.01.2019	01.02.2019	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	соглашение	куратор проекта

⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

¹⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

	края соглашения о сотрудничестве с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - оператором проекта					
3.1.2.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в проекте «Билет в будущее»	01.02.2019	15.02.2019	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	письмо минобразования края	куратор проекта
3.1.3.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в проекте «Билет в будущее», локальных актов	15.02.2019	01.03.2019	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
3.1.4.	Организация вовлеченности обучающихся муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края в проект «Билет в будущее»	01.03.2019	31.12.2019	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
3.1.	Не менее 12 900 детей в Ставропольского края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	-	31.12.2019	Пикалова О.Н. Малик О.А. органов управления образова-	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» в 2019 году			нием администраций муниципальных районов и городских округов (далее – ОУО)		
3.2.6	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в проекте «Билет в будущее»	10.01.2020	01.02.2020	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	письмо министерства образования края	куратор проекта
3.2.7.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в проекте «Билет в будущее», локальных актов	01.02.2020	15.02.2020	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
3.2.8.	Организация вовлеченности обучающихся муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края в проект «Билет в будущее»	15.02.2020	31 декабря 2020	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
3.2.	Не менее 14 200 детей в Ставропольском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	-	31.12.2020	Пикалова О.Н. Малик О.А. ОУО	отчеты в Минпросвещения РФ	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» в 2020 году					
3.3.1.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в проекте «Билет в будущее»	10.01.2021	01.02.2021	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	письмо министерства образования края	куратор проекта
3.3.2.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в проекте «Билет в будущее», локальных актов	01.02.2021	15.02.2021	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
3.3.3.	Организация вовлеченности обучающихся муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края в проект «Билет в будущее»	15.02.2021	31.12.2021	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
3.3.	Не менее 15 500 детей в Ставропольском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	-	31.12.2021	Пикалова О.Н. Малик О.А. ОУО	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» в 2021 году					
3.4.1.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в проекте «Билет в будущее»	10 .01.2022	01.02.2022	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	письмо минобразования края	куратор проекта
3.4.2.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в проекте «Билет в будущее», локальных актов	01.02.2022	15.02.2022	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
3.4.3.	Организация вовлеченности обучающихся муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края в проект «Билет в будущее»	15.02.2022	31.12.2022	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
3.4.	Не менее 16 800 детей в Ставропольском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	-	31.12.2022	Пикалова О.Н. Малик О.А. ОУО	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» в 2022 году					
3.5.1.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в проекте «Билет в будущее»	10.01.2023	01.02.2023	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	письмо министерства образования края	куратор проекта
3.5.2.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в проекте «Билет в будущее», локальных актов	01.02.2023	15.02.2023	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
3.5.3.	Организация вовлеченности обучающихся муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края в проект «Билет в будущее»	15.02.2023	31.12.2023	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
3.5.	Не менее 18 100 детей в Ставропольском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными	-	31.12.2023	Пикалова О.Н. Малик О.А. ОУО	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» в 2023 году					
3.6.1.	Информирование муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края, об условиях и возможности участия в проекте «Билет в будущее»	10.01.2024	01.02.2024	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	письмо министерства образования края	куратор проекта
3.6.2.	Разработка и утверждение муниципальными и государственными образовательными организациями Ставропольского края, принимающими участие в проекте «Билет в будущее», локальных актов	01.02.2024	15.02.2024	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	локальные акты муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края	куратор проекта
3.6.3.	Организация вовлеченности обучающихся муниципальных и государственных образовательных организаций Ставропольского края в проект «Билет в будущее»	15.02.2024	31.12.2024	Пинская Е.Н. Шапоренко О.А.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
3.6.	Не менее 19 400 детей в Ставропольском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными	-	31.12.2024	Пикалова О.Н. Малик О.А. ОУО	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 2024 году					
4.	В не менее чем 310 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	10.01.2019	31.12.2024	Рудьева Д.Г. Лукиди С.М.	информационно-аналитический отчет	Совет
4.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2018	30.10.2018	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
4.1.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении суб-	10.01.2019	15.02.2019	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

	сидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.1.3.	Заключение соглашений между Минобразования края и администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о предоставлении субсидии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	10.01.2019	15.02.2019	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашения, отчеты	куратор проекта
4.1.4.	Исполнение администрациями муниципальных районов и го-	15.02.2019	31.12.2019	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	отчеты	куратор проекта

	родских округов Ставропольского края условий указанных соглашений					
4.1.	В 180 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 2019 году	.-	31.12.2019	Пикалова О.Н. Наумова И.А.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.2.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2019	30.10.2019	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
4.2.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюд-	10.01.2020	15.02.2020	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

	жета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.2.3.	Заключение соглашений между Минобразования края и администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о предоставлении субсидии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	10.01.2020	15.02.2020	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашения, отчеты	куратор проекта
4.2.4.	Исполнение администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края условий указанных соглашений	15.02.2020	31.12.2020	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	отчеты	куратор проекта

4.2.	В 206 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 2020 году	.-	31.12.2020	Пикалова О.Н. Наумова И.А.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.3.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2020	30.10.2020	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
4.3.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприя-	10.01.2021	15.02.2021	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

	тий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.3.3.	Заключение соглашений между Минобразования края и администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о предоставлении субсидии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	10.01.2021	15.02.2021	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашения, отчеты	куратор проекта
4.3.4.	Исполнение администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края условий указанных соглашений	15.02.2021	31.12.2021	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	отчеты	куратор проекта
4.3.	В 232 общеобразовательных организациях Ставропольского	.-	31.12.2021	Пикалова О.Н. Наумова И.А.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие

	края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 2021 году					социальной сферы»
4.4.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2021	30.10.2021	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
4.4.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и	10.01.2022	15.02.2022	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

	спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.4.3.	Заключение соглашений между минобразования края и администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о предоставлении субсидии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	10.01.2022	15.02.2022	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашения, отчеты	куратор проекта
4.4.4.	Исполнение администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края условий указанных соглашений	15.02.2022	31.12.2022	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	отчеты	куратор проекта
4.4.	В 258 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2022	Пикалова О.Н. Наумова И.А.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	для занятий физической культурой и спортом в 2022 году					
4.5.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2022	30.10.2022	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
4.5.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2023	28.02.2023	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

4.5.3.	Заключение соглашений между минобразования края и администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о предоставлении субсидии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	01.01.2023	15.02.2023	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашения, отчеты	куратор проекта
4.5.4.	Исполнение администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края условий указанных соглашений	15.02.2023	31.12.2023	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	отчеты	куратор проекта
4.5.	В 284 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 2023 году	-	31.12.2023	Пикалова О.Н. Наумова И.А.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»

4.6.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2023	30.10.2023	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
4.6.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2024	28.02.2024	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

4.6.3.	Заключение соглашений между минобразования края и администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о предоставлении субсидии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	10.01.2024	15.02.2024	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	соглашения, отчеты	куратор проекта
4.6.4.	Исполнение администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края условий указанных соглашений	15.02.2024	31.12.2024	Кузнецова С.В. Малюканова А.А.	отчеты	куратор проекта
4.6.	В 310 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 2024 году		31.12.2024	Пикалова О.Н. Наумова И.А.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»

5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 8 детских технопарков «Кванториум» и 3¹¹ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)¹²	10.01.2020	31.12.2020	Рудьева Д.Г.	информационно-аналитический отчет	Совет
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2019	01.08.2019	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
5.1.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-	01.01.2020	29.02.2020	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	куратор проекта

¹¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории Ставропольского края

¹² Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

	сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
5.1.3.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» и 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31.12.2020	Пикалова О.Н.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.1.4.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2020	01.08.2020	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
5.1.5.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-	01.01.2021	29.02.2021	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	куратор проекта

	совое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
5.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» и 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2021	Пикалова О.Н.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.2.1.	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2021	01.08.2021	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
5.2.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-	01.01.2022	28.02.2022	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	куратор проекта

	совое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
5.2.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки два детских технопарка «Кванториум» и один мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2022	Пикалова О.Н.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.3.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2022	01.08.2022	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
5.3.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-	01.01.2023	28.02.2023	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	куратор проекта

	совое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
5.3.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки два детских технопарка «Кванториум»	-	31.12.2023	Пикалова О.Н.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.4.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2023	1.08.2023	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
5.4.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2024	29.02.2024	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	куратор проекта

5.4.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки один детский технопарк «Кванториум» и один мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2024	Пикалова О.Н.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
б.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	10.01.2020	30.07.2020	Рудьева Д.Г.	информационно-аналитический отчет	Совет
б.1.1.	Разработка и утверждение плана внедрения методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	10.01.2020	15.02.2020	Пинская Е.Н.	план внедрения методологии наставничества в системе дополнительного образования Ставропольского края, утвержденный Минобразования края	куратор проекта

6.1.2.	Разработка программ сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	15.02.2020	01.07.2020	Пинская Е.Н.	локальные акты образовательных организаций об утверждении программ наставничества	куратор проекта
6.1.3.	Внедрение программ сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.07.2020	30.07.2020	Пинская Е.Н.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
6.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	30.07.2020	Пикалова О.Н.	отчеты образовательных организаций	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»

7.	Не менее 70% детей в Ставропольском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	10.01.2019	31.12.2024	Рудьева Д.Г. Зубенко Г.С.	информационно-аналитический отчет	Совет
7.1.1.	Повышение квалификации педагогов, работающих с указанной категорией детей, в государственных и муниципальных образовательных организациях	10.01.2019	31.12.2019	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	формы статистического наблюдения 1-ДО, 1-ДОП	куратор проекта
7.1.2.	Разработка и реализация адаптивных дополнительных программ, в том числе дистанционных	10.01.2019	31.12.2019	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	отчеты органов управления образованием, государственных образовательных организаций дополнительного образования	куратор проекта
7.1.	Не менее 34% детей в Ставропольском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2019 году	-	31.12.2019	Пикалова О.Н. Тимошенко Н.О.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»

7.2.1.	Повышение квалификации педагогов, работающих с указанной категорией детей, в государственных и муниципальных образовательных организациях	10.01.2020	31.12.2020	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	формы статистического наблюдения 1-ДО, 1-ДОП	куратор проекта
7.2.2.	Разработка и реализация адаптивных дополнительных программ, в том числе дистанционных	10.01.2020	31.12.2020	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	отчеты органов управления образованием, государственных образовательных организаций дополнительного образования	куратор проекта
7.2.	Не менее 46% детей в Ставропольском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2020 году	-	31.12.2020	Пикалова О.Н. Тимошенко Н.О.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»
7.3.1.	Повышение квалификации педагогов, работающих с указанной категорией детей, в государственных и муниципальных образовательных организациях	10.01.2021	31.12.2021	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	формы статистического наблюдения 1-ДО, 1-ДОП	куратор проекта
7.3.2.	Разработка и реализация адаптивных дополнительных программ, в том числе дистанционных	10.01.2021	31.12.2021	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	отчеты органов управления образованием, государственных образовательных	куратор проекта

					организаций дополнительного образования	
7.3.	Не менее 52% детей в Ставропольском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2021 году	-	31.12.2021	Пикалова О.Н. Тимошенко Н.О.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»
7.4.1.	Повышение квалификации педагогов, работающих с указанной категорией детей, в государственных и муниципальных образовательных организациях	10.01.2022	31.12.2022	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	формы статистического наблюдения 1-ДО, 1-ДОП	куратор проекта
7.4.2.	Разработка и реализация адаптивных дополнительных программ, в том числе дистанционных	10.01.2022	31.12.2022	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	отчеты органов управления образованием, государственных образовательных организаций дополнительного образования	куратор проекта
7.4.	Не менее 58 % детей в Ставропольском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные про-	-	31.12.2022	Пикалова О.Н. Тимошенко Н.О.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	граммы, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2022 году					
7.5.1.	Повышение квалификации педагогов, работающих с указанной категорией детей, в государственных и муниципальных образовательных организациях	10.01.2023	31.12.2023	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	формы статистического наблюдения 1-ДО, 1-ДОП	куратор проекта
7.5.1.	Разработка и реализация адаптивных дополнительных программ, в том числе дистанционных	10.01.2023	31.12.2023	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	отчеты органов управления образованием, государственных образовательных организаций дополнительного образования	куратор проекта
7.5.	Не менее 64 % детей в Ставропольском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2023 году	-	31.12.2023	Пикалова О.Н. Тимошенко Н.О.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»
7.6.1	Повышение квалификации педагогов, работающих с указанной категорией детей, в государственных и муниципальных образовательных организациях	10.01.2024	31.12.2024	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	формы статистического наблюдения 1-ДО, 1-ДОП	куратор проекта

7.6.2.	Разработка и реализация адаптивных дополнительных программ, в том числе дистанционных	10.01.2024	31.12.2024	Пинская Е.Н. Жукова Т.А. Евмененко Е.В.	отчеты органов управления образованием, государственных образовательных организаций дополнительного образования	куратор проекта
7.6.	Не менее 70 % детей в Ставропольском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2024 году	-	31.12.2024	Пикалова О.Н. Тимошенко Н.О.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»
8.	В Ставропольском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и	10.01.2021	31.12.2021	Рудьева Д.Г.	информационно-аналитический отчет	Совет

	среднего общего образования в Ставропольском крае¹³					
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.07.2020	01.08.2020	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
8.1.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки	10.01.2021	29.02.2021	Пинская Е.Н. Жигайлов А.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

¹³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. Перечень мероприятий подлежит допланированию после доведения соответствующей информации из Минпросвещения России

	и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
8.1.	В Ставропольском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2021	Пикалова О.Н.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»
9.	Создан 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края, в том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	01.01.2022	31.12.2022	Рудьева Д.Г. Жирнов Д.О.	информационно-аналитический отчет	Совет

	Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год¹⁴					
9.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.07.2021	01.08.2021	Пинская Е.Н. Буркина И.В.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

¹⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. Перечень мероприятий подлежит допланированию после доведения соответствующей информации из Минпросвещения России

9.1.2.	Заключение соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.01.2022	28.02.2022	Пинская Е.Н. Буркина И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	куратор проекта
9.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего	-	31.12.2022	Пикалова О.Н. Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	образования, расположенных на территории Ставропольского края, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
10.	В Ставропольском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей¹⁵	10.01.2021	31.12.2021	Рудьева Д.Г. Лаврова Н.А.	отчет в Минпросвещения РФ	Совет
	Разработан и утвержден комплекс мер, концепция по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	10.01.2021	31.12.2021	Пинская Е.Н. Евмененко Е.В.	правовой акт Правительства СК	
10.1.1.	Создание регионального модельного центра	10.01.2021	31.12.2021	Пинская Е.Н. Евмененко Е.В.	правовой акт Правительства СК	
10.1.	В Ставропольском крае внедрена целевая модель развития	-	31.12.2021	Пикалова О.Н.	отчет в Минпросвещения РФ	

¹⁵ Перечень мероприятий в рамках достижения результата подлежит допланированию после доведения соответствующей информации Министерством просвещения Российской Федерации

	региональных систем дополнительного образования детей					
11.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	01.01.2021	31.12.2021	Рудьева Д.Г.	отчет в Минпросвещения РФ	Совет
11.1.1.	Разработка и утверждение плана реализации модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений,	10.01.2021	15.02.2021	Пинская Е.Н.	приказ минобразования края	куратор проекта

	в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
11.1.2.	Внедрение модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	15.02.2021	31.12.2021	Пинская Е.Н.	локальные акты государственных образовательных организаций дополнительного образования	куратор проекта
11.1.3.	Актуализация Положений о коллегиальных органах управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых	15.02.2021	01.04.2021	Пинская Е.Н.	локальные акты государственных образовательных организаций дополнительного образования	куратор проекта

	объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
11.1.	В 100% организаций осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей	-	31.12.2021	Пикалова О.Н.	локальные акты государственных образовательных организаций дополнительного образования	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
12.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ставропольском крае, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	30.07.2020	31.12.2024	Рудьева Д.Г.	информационно-аналитический отчет	Совет
12.1.1.	Реализация программ сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	30.07.2020 (далее – ежегодно)	31.12.2020 (далее – ежегодно)	Пинская Е.Н.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
12.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	-	31.12.2024	Пикалова О.Н.	отчеты образовательных организаций	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	общеобразовательным программам и расположенных в Ставропольском крае, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
13.	Обучающимся 5-11 классов в Ставропольском крае предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	10.01.2024	31.12.2024	Лаврова Н.А. Рудьева Д.Г.	информационно-аналитический отчет	Совет
13.1.1.	Разработка и внедрение методических рекомендаций по организации освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме	10.01.2024	01.04.2024	Еремина Н.А. Евмененко Е.В.	отчеты ОУО	куратор проекта
13.1.	Обучающимся 5-11 классов в Ставропольского края предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в	-	31.12.2024	Чубова О.Н. Пикалова О.Н.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет «Развитие социальной сферы»

	том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
--	---	--	--	--	--	--
